



# DODATEK č. 2

k příkazní smlouvě ze dne 15. 3. 2023.  
Č.j. příkazce 225352/2023-MZV/OSM

## I. SMLUVNÍ STRANY

- 1. Příkazce:** **ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo zahraničních věcí**  
se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 101/5, PSČ 118 00  
zastoupená Ing. Janem Šarbochem, ředitelem odboru správy majetku
- IČ: 457 69 851
- bankovní spojení: Česká národní banka Praha 1  
číslo účtu: 0017228001/0710  
(dále také jako „objednatel“ nebo „investor“)
- 2. Příkazník:** **Ing. arch. Ján Mysliveček**  
5. května 1662/4, PSČ 140 00 Praha 4
- IČ: 498 61 042
- bankovní spojení:   
číslo účtu: 

## II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení času plnění výkonu technického dozoru a tomu odpovídající úprava ceny za inženýrskou činnost, a to v souvislosti s prodloužením termínu lhůty dokončení výstavby u akce „Toskánský palác - Rekonstrukce a rozšíření podkroví včetně výměny střešní krytiny“ o 41 kalendářních dnů, respektive 26 pracovních dnů.

**1. Mění se článek III. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ, odstavec 3.2:**

Mění se předpokládaný termín ukončení stavby, a to z data 27. 3. 2024 na nový termín 7. 5. 2024. V souvislosti s tím se upravuje termín pro případnou spolupráci při vyúčtování akce po dokončení rekonstrukce z ve smlouvě uvedeného data 30. 6. 2024 na nový termín 31. 7. 2024.

**2. Mění se článek IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 4.1.:**

Z důvodu prodloužení termínu lhůty dokončení výstavby o 26 pracovních dnů se mění cena za výkon činnosti, a to v souladu s odst. 4.2, čl. IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, kde je stanoveno, že cena bude vypočítána jako součin ceny za den činnosti, tj. .2 080,- Kč a počtu dní trvání činnosti.

	bez DPH
Cena za inženýrskou činnost dle Příkazní mlouvy	388 960,- Kč
Navýšení ceny za 70 pracovních dnů	145 600,- Kč
Cena za inženýrskou činnost dle Dodatku č. 1	534 560,- Kč
Navýšení ceny za 26 pracovních dnů	54 080,- Kč
Cena za inženýrskou činnost dle Dodatku č. 2	588 640,- Kč

3. Mění se článek IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 4.2.:

Mění se cena díla a doba trvání stavby (rekonstrukce) z „Cena platí po dobu trvání stavby (rekonstrukce) v délce 12 měsíců, tj. od 27. 3. 2023 do ukončení stavby 27. 3. 2024.“ na „Cena platí po dobu trvání stavby (rekonstrukce) v délce 13 a půl měsíce, tj. od 27. 3. 2023 do ukončení stavby 7. 5. 2024.“.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatkem nedotčená ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž příkazce obdrží tři vyhotovení a příkazník dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany potvrzují, že tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne .....

V ..... dne .....

Za příkazce:

Za příkazníka:

Česká republika  
- Ministerstvo zahraničních věcí

.....  
Ing. Jan Šarboch  
ředitel odboru správy majetku

.....  
Ing. arch. Ján Mysliveček