

**Dodatek č.1 Smlouvy o dílo**  
(dále jen „Dodatek“)

**na dodávku stavby „UHK – stavební úpravy místnosti S 33  
pro chemickou laboratoř“**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského  
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

**Smluvní strany**

**objednatel:** Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta  
se sídlem: Rokitanského 62  
500 03 Hradec Králové

**zastoupený:** [redacted]

**IČ:** 62690094  
**DIČ:** CZ 62690094

**telefon:** +420 493 332 511, 493 332 551  
**e-mail:** [redacted]

**zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:**

[redacted]

**zástupce ve věcech technických:**

[redacted]

a

**zhotovitel:** Eramont s.r.o.  
se sídlem: Balbínova 1091/10  
poštovní spojení: 500 03 Hradec Králové

**Zastoupený:** [redacted]

**zástupce v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:**

[redacted]

**zástupce ve věcech technických - stavbyvedoucí:**

[redacted]

**IČ:** 26001381  
**DIČ:** CZ26001381

**bankovní spojení:** ČSOB Hradec Králové  
**číslo účtu:** 187 934 267/0300

**telefon:** [redacted]  
**e-mail:** [redacted]

uzavírají dle čl. I odstavec 5) Smlouvy (tak jak je definována níže), níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Dodatek:

#### čl. I

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 18. 12. 2023 Smlouvu, jejímž předmětem bylo ujednání o právech a povinnostech smluvních stran v souvislosti se zhotovením stavby „**UHK – stavební úpravy místnosti S 33 pro chemickou laboratoř**“
- 2) Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku, který navazuje na uvedenou Smlouvu a kterým se doplňují a mění některá ustanovení Smlouvy.

#### čl. II

- 1) Smluvní strany tímto Dodatkem upravují uzavřenou Smlouvu ve vymezení předmětu díla, jehož potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tudíž nebyly obsaženy v zadávací projektové dokumentaci.
- 2) Jedná se o doplnění laboratoře v místnosti S 33 dle požadavků uživatele laboratoře a rozsah je blíže specifikován v příloze tohoto Dodatku.
- 3) Jelikož zhotovitel ani objednatel tuto skutečnost nemohli předvídat ani předpokládat, jedná se o nepodstatné změny díla (nepředvídatelná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dále jen ZZVZ).

#### čl. III

Smluvní strany tímto Dodatkem upravují Smlouvu ve stanovení ceny díla. V článku IV odstavec 1) Smlouvy se tímto **původní text**:

1/ Smluvní strany se dohodly, že **cena za zhotovení stavby** provedené v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě činí:

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Cena celkem bez DPH | 1 519 926,37 Kč |
| DPH 21 %            | 319 184,54 Kč   |
| Cena celkem vč. DPH | 1 839 110,91 Kč |

*slovy: jeden milion osm set třicet devět tisíc sto deset korun českých a devadesát jedna haléřů včetně daně z přidané hodnoty.*

**nahrazuje textem:**

1/ Smluvní strany se dohodly, že **cena za zhotovení stavby** provedené v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě činí:

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Cena celkem bez DPH</b> | <b>1 673 373,07 Kč</b> |
| <b>DPH 21 %</b>            | <b>351 408,34 Kč</b>   |
| <b>Cena celkem vč. DPH</b> | <b>2 024 781,41 Kč</b> |

*slovy: dva miliony dvacet čtyři tisíc sedm set osmdesát jedna korun českých a čtyřicet jedna haléřů včetně daně z přidané hodnoty.*

**čl. IV**

- 1) Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy zůstávají nedotčena, tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Zveřejnění smlouvy provede v souladu se zákonem objednatel.
- 2) Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy a obsahuje:  
CN doplnění laboratoře S 33 dle požadavku uživatelů.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že jejich projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně. Na důkaz svobodné vůle připojují své podpisy.



Přílohy: CN doplnění laboratoře S 33 dle požadavku uživatelů



V Hradci Králové, dne

V Hradci Králové, dne

za zhotovitele: \_\_\_\_\_

za objednatele: \_\_\_\_\_

   
Datum: 2024.03.26  
17:31:17 +01'00'

   
2024.03.26  
19:22:21 +01'00'