

Investor: **Město Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou**
 Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník**

Rekonstrukce křižovatky ulic Cesta Brigádníků, J. Wolker a K. Čapka, Kralupy nad Vltavou

HARMONOGRAM STAVBY

| Rekonstrukce křižovatky ulic Cesta Brigádníků, J. Wolker a K. Čapka, Kralupy nad Vltavou | Předpokládaná doba realizace v týdnech | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| SO 101 - Komunikace | | | | | | | | | |
| Zemní práce | | | | | | | | | |
| Zakládání | | | | | | | | | |
| Vodorovné konstrukce | | | | | | | | | |
| Komunikace pozemní | | | | | | | | | |
| Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | | |
| Trubní vedení | | | | | | | | | |
| Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | | |
| Přesun sutě | | | | | | | | | |
| Přesun hmot | | | | | | | | | |
| Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | | | | | | |
| VRN - Vedlejší a rozpočtové náklady | | | | | | | | | |
| Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | | | | | | |
| Zařízení staveniště | | | | | | | | | |
| Inženýrská činnost | | | | | | | | | |

