



METROPROJEKT Praha a. s.
Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění

**Název akce: Úpravy v okolí podchodu v km 2,004 v lokalitě "U Sletiště" - Modernizace trati
Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)**

Č. smlouvy objednatele: 2020/0650/ODaS

Č. smlouvy zhotovitele: 7872/MP

1. Smluvní strany:

Objednatel: Statutární město Kladno
nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupený: Mgr. Milanem Volfem – primátorem
ve věcech smluvních: Mgr. Milanem Volfem – primátorem

IČ: 00234516

DIC: CZ00234516

Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a. s.
Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
zastoupený: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva

IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895 - plátce DPH

OR: Městský soud Praha, odd. B, vložka 1418

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo,

kterým se smluvní strany dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

PREAMBULE:

Na základě požadavku města Kladna na sjednocení vzhledu oplocení areálu Sletiště, je nutné upravit SO oplocení a silničního mostu. Oplocení bude řešeno jako monolitická konstrukce, z tohoto důvodu je nutné upravit i římsu silničního mostu.

2. Předmět smlouvy:

Původní text bodu se doplňuje tímto textem:

2.2 úprava SO oplocení a silničního mostu v rozsahu dle dodatku č. 2

4. Termíny, podmínky a místo plnění:

Původní text bodu 4.1 ve znění dodatku č. 1 se doplňuje tímto textem:

4.1 Termíny plnění:

4.1.5 Odevzdání dle bodu 2.2

do 31. 5. 2024

5. Cena za dílo:

Původní text bodu:

5.1 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů:

Smluvní cena:

1 670 000,- Kč bez DPH

se ruší a nahrazuje se tímto textem:

5.1 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů:

Smluvní cena:

1 994 000,- Kč bez DPH

7. Platební podmínky:

Původní text bodu 7.8 ve znění dodatku č. 1 se doplňuje tímto textem:

7.8 Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci jednotlivých částí díla takto:

7.8.5 K datu předání části díla dle bodu 4.1.5

324 000,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Kladně dne dle elektronického podpisu
Statutární město Kladno

V Praze dne:
METROPROJEKT Praha a.s.

Milan Volf

Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.27
15:52:10 +01'00'

Elektronicky podepsáno

Mgr. Milan Volf
primátor

Ing. Vladimír Seidl

Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.26 17:25:33 +01'00'

Ing. Vladimír Seidl
předseda představenstva

**Ing. Petr
Vyskočil**

Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.26 16:11:07
+01'00'

Ing. Petr Vyskočil
místopředseda představenstva
ZHOTOVITEL

OBJEDNATEL