

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 21.08.2023 v rámci veřejné zakázky pod názvem „Změna č. 4 Územního plánu Břeclav“

Článek I Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Břeclav**
Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
IČO: 00283061
DIČ: CZ00283061
Oprávněný zástupce: Bc. Svatopluk Pěček, starosta
Kontaktní email: [REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: **Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.**
Sídlo: Příkop 8, 602 00 Brno
IČO: 18824463
DIČ: CZ18824463
Kontaktní e-mail: [REDACTED]
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. arch. Vanda Ciznerová
- ve věcech technických: Ing. arch. Vanda Ciznerová
zapsaný v OR vedeném KS v Brně pod spis.zn oddíl C, vložka 1139
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: [REDACTED]
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Preambule:

Vzhledem k tomu, že

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 21.08.2023 Smlouvu o dílo, předmětem které bylo zpracování Změny č. 4 Územního plánu Břeclav zkráceným postupem pořizování změny územního plánu podle § 55a – 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů včetně převedení platného úplného znění Územního plánu Břeclav do jednotného standardu územně plánovací dokumentace podle ustanovení § 20a stavebního zákona, dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen „**Smlouva**“);
- (B) během realizace plnění předmětu Smlouvy obdržel Objednatel dokumentaci Změny č. 3 Územního plánu Břeclav pro veřejné projednání, které proběhlo dne 15. 1. 2024. Objednatel požaduje zohlednit a zpracovat projednávanou Změnu č. 3 (po jejím vydání a nabytí účinnosti) do Změny č. 4 (převedení platného úplného znění Územního plánu Břeclav do jednotného standardu územně plánovací dokumentace);
- (C) smluvní strany si na základě shodné vůle přejí změnit ve smyslu § 222 odst. 3 Zákona ustanovení Smlouvy posunem harmonogramu plnění Smlouvy,

dohodly se Smluvní strany na Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) v tomto znění:

Článek II Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. IV Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto Dodatku v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením čl. IV tohoto znění:

Termíny plnění pro vypracování Díla jsou sjednány následovně:

Zahájení realizace:	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy
I a. etapa	Do 11 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (z původních 7 měsíců)
I b. etapa	Do 60 dnů od obdržení pokynů od pořizovatele k úpravě návrhu Změny č. 4 ÚP
II. etapa	Do 60 dnů od doručení výzvy pořizovatele po vyhodnocení námitek a připomínek uplatněných k návrhu územního plánu projednaných s dotčenými orgány a krajským úřadem
III. etapa	Do 15 dnů ode dne oznámení pořizovatele o vydání Změny č. 4 ÚP v Zastupitelstvu města Břeclavi
IV. etapa	Do 60 dnů ode dne oznámení pořizovatele o vydání Změny č. 4 ÚP

Článek III Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické formě, a každá Smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku vč. jeho příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v jeho plném rozsahu, včetně příloh v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Břeclavi dne dle el. podpisu

V Brně dne dle el. podpisu

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Bc. Svatopluk Pěček
Digitálně podepsal Bc.
Svatopluk Pěček
Datum: 2024.03.12
13:08:36 +01'00'

Ing. arch. Vanda Ciznerová
Podepsal Ing. arch. Vanda Ciznerová
DN: cn=Ing. arch. Vanda Ciznerová,
c=CZ, o=Urbanistické středisko
Brno, spol. s r.o., ou=1,
email=ciznerova@usbrno.cz
Datum: 2024.03.12 13:27:37 +01'00'

Bc. Svatopluk Pěček, starosta

Ing. arch. Vanda Ciznerová, jednatelka

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 32 dne 6. 3. 2024 usnesením č. R32/24/47.

V Břeclavi dne dle el. podpisu

**Bc. Svatopluk
Pěček** Digitálně podepsal
Bc. Svatopluk Pěček
Datum: 2024.03.12
13:09:00 +01'00'
.....
Bc. Svatopluk Pěček, starosta