

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 39 225

Výzva k podání nabídky do minitendru číslo: 39 225

Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmětu realizační smlouvy pro všechny níže uvedené činnosti je 31.12.2024, přičemž požadovaný předpokládaný počet dnů plnění je 10 pro činnost PČ011, 20 pro činnost PČ016, 10 pro činnost PČ017, 40 pro činnost PČ018, 5 pro činnost PČ019, 15 pro činnost PČ027, 20 pro činnost PČ039.99 a 25 pro činnost PČ155.01. Maximální počet dnů pro splnění je 186. Oznámení o dni zahájení plnění bude sděleno výzvou k plnění do 02.04.2024. Nejzazší termín zahájení plnění je 20.12.2024.

Předpokládaná hodnota VZ: 686 534,24 Kč bez DPH

Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- PČ011 - Obnova lesa způsobem dle technologického listu, jednotky ks, TJD: 692 ks/den, celkem: 4 058,87 ks přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 410 ks/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 1.
- PČ017 - Ochrana kultur proti zvěři (okus) způsobem dle technologického listu, jednotky ks, TJD: 15 200 ks/den, celkem: 113 174,61 ks přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 11 431 ks/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 1.
- PČ018 - Výstavba nových oplocenek a opravy stávajících způsobem dle technologického listu, jednotky m, TJD: 156,8 m/den, celkem: 5 039,48 m přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 128 m/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 4.
- PČ019 - Ochrana kultur proti buření (ožínání) způsobem dle technologického listu, jednotky ks, TJD: 4 784 ks/den, celkem: 8 054,12 ks přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 1 627 ks/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 1.
- PČ027 - Ochrana lesa proti zvěři (loupání) způsobem dle technologického listu, jednotky ks, TJD: 132 ks/den, celkem: 1 586,25 ks přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 107 ks/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 2.
- PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury způsobem dle technologického listu, jednotky hod, TJD: 32 hod/den, celkem: 462 hod přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 24 hod/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 2.
- PČ155.01 - Odstraňování klestu ručně způsobem dle technologického listu, jednotky m³, TJD: 53,2 m³/den, celkem: 1 034 m³ přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 42 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 2.
- PČ016 - Stavba nových individuálních ochranných oplocenek způsobem dle technologického listu, jednotky ks, TJD: 84 ks/den, celkem: 1 510,4 ks přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 77 ks/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 2.

Místem plnění jsou porostní skupiny v rámci „ÚP 86 - Stožec“ dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokládané přírůstky a srážky dle technologického listu činnosti:

Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek a opravy stávajících

Místo plnění: LÚ 05 Ida**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **40,00**

Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %): 215,60

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

| | | |
|-----|--|----------|
| 9.1 | Při časové mzdě pro související ruční práce za jednu odpracovanou hodinu | 390,00 % |
|-----|--|----------|

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 4,90, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ155.01 - Odstraňování klestu ručně

Místo plnění: LÚ 05 Ida**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m³: **500,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 550,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

| | | |
|-------|--|--------|
| 1.1.1 | Při průměrném zavětvení těžných stromů 1/3 - 1/2 délky kmene | 0,00 % |
|-------|--|--------|

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek a opravy stávajících

| | | | |
|--|---|-------------------------|---------------|
| Místo plnění: | LÚ 05 Ida | porost. skupina: | 74Bk0_0 |
| Plán realizace: | I.-IV. čtvrtletí | | |
| Skutečný objem v m: | | | 120,00 |
| Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %): | | | 203,94 |
| Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek: | | | |
| 1.1.3 | Drátěné pletivo bez horní tyče, výška pletiva 200 cm | | 50,00 % |
| 1.1.2.(3).1 II | Při donáše materiálu pro drátěné oplocenky na vzdálenost 101 - 200 m. | | 3,00 % |

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,545, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ016 - Stavba nových individuálních ochran a opravy stávajících

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------|
| Místo plnění: | LÚ 05 Ida | porost. skupina: | 74Bf16/2/1_16 |
| Plán realizace: | I.-IV. čtvrtletí | | |
| Skutečný objem v ks: | | | 10,00 |
| Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): | | | 13,31 |
| Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek: | | | |
| 1.1.6 | Pletivo a 2 dřevěné kůly | | 0,00 % |
| 1.1.x.1 | Rozpojitelnost zeminy pro zatlukání kůlů obtížná | | 10,00 % |
| 1.1.2.(1,5,6).1 II | Při donáše - pletivo + 2 kůly nebo pletivo a železná konstrukce na vzdálenost 101 - 200 m. | | 10,00 % |

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,21, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ027 - Ochrana lesa proti zvěři (loupání)

Místo plnění: LÚ 05 Ida**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletí

| | |
|---|---------------|
| Skutečný objem v ks: | 500,00 |
| Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): | 550,00 |
| Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek: | |
| 1.1.2 Při práci v I. věkové třídě (21-40 let stáří stromů v roce platného hospodářského zařízení) | 0,00 % |

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ019 - Ochrana kultur proti buření (ožínání)

Místo plnění: LÚ 05 Ida**Plán realizace:** II.-IV. čtvrtletí

| | |
|--|-----------------|
| Skutečný objem v ks: | 4 200,00 |
| Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): | 6 201,18 |
| Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek: | |
| 1.1.1 plošky do 60 cm | 0,00 % |
| 1.1.x.x.1 Při výšce buřeně, která v průměru přesahuje 60 cm | 34,00 % |
| 1.1.x.x.2 Při dobré a střední viditelnosti sazenic | 0,00 % |
| 1.1.x.x.x.2 Při sponu sazenic (vzdálenost sazenic od sebe) do 250 cm | 0,00 % |

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,34, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury

Místo plnění: LÚ 05 Ida**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **30,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 59,40

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

| | | |
|-----|---|---------|
| 9.2 | Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou pilou | 80,00 % |
|-----|---|---------|

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,80, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ017 - Ochrana kultur proti zvěři (okus)

Místo plnění: LÚ 05 Ida**Plán realizace:** III.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v ks: **25 000,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 95 238,10

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

| | | |
|-----------|--|----------|
| 1.1.1 | U nátěru prováděného ručně kartáčem či štětkou | 167,00 % |
| 1.1.x.1 | Při sponu sazenic (vzdálenost sazenic od sebe) vyšším než 250 cm | 5,00 % |
| 1.1.x.x.1 | Při průměrné výšce sazenic vyšší než 70 cm | 29,00 % |
| 2.1.1 | Při práci ve svahu o sklonu vyšším než 30 % | 15,00 % |

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 3,4615, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa**Místo plnění:** LÚ 05 Ida **porost. skupina:** 74Af21_21**Plán realizace:** II.-III. čtvrtletíSkutečný objem v ks: **15,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 89,10

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

| | | |
|-----------|---|----------|
| 1.1.2 | Při zalesňování velkoobjemovou sadbou typu Forwardplast - jednodílný | 300,00 % |
| 1.1.x.2 | Při stupni rozpojitelnosti zeminy 3 | 20,00 % |
| 1.1.x.x.2 | Při stupni zabuřnění 2 | 30,00 % |
| 2.5.1 | Při donáске sazenic FW na vzdálenost 101 - 200 m | 20,00 % |

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 5,40, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa**Místo plnění:** LÚ 05 Ida **porost. skupina:** 67Af21/4/2_21**Plán realizace:** II.-III. čtvrtletíSkutečný objem v ks: **290,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 448,91

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

| | | |
|-----------|---|----------|
| 1.1.7 | Při zalesňování obalovanou sadbou do jamky 25 x 25 cm | -16,00 % |
| 1.1.x.2 | Při stupni rozpojitelnosti zeminy 3 | 20,00 % |
| 1.1.x.x.2 | Při stupni zabuřnění 2 | 30,00 % |
| 2.4.1 | Při donáске sazenic (mimo FW) na vzdálenost 101 - 200 m | 5,00 % |

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,407, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek a opravy stávajících

Místo plnění: LÚ 06 Pěkná **porost. skupina:** 81Bf21_21
Plán realizace: I.-II. čtvrtletí

Skutečný objem v m: **90,00**

Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %): 175,24

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

| | | |
|----------------|--|---------|
| 1.1.3 | Drátěné pletivo bez horní tyče, výška pletiva 200 cm | 50,00 % |
| 2.1.1 | Při práci ve svahu nad 30 % nebo ve zvlášť obtížném terénu | 15,00 % |
| 1.1.2.(3).1 II | Při donášce materiálu pro drátěné oplocenky na vzdálenost 101 - 200 m. | 3,00 % |

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,77, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ155.01 - Odstraňování klestu ručně

Místo plnění: LÚ 06 Pěkná

Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m³: **400,00**

Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 484,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

| | | |
|-------|---|---------|
| 1.1.1 | Při průměrném zavětvení těžných stromů 1/3 - 1/2 délky kmene | 0,00 % |
| 2.1.2 | Ve velmi obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy | 10,00 % |

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,10, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek a opravy stávajících

Místo plnění: LÚ 06 Pěkná**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **150,00**

Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %): 808,50

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 Při časové mzdě pro související ruční práce za jednu odpracovanou hodinu 390,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 4,90, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ016 - Stavba nových individuálních ochran a opravy stávajících

Místo plnění: LÚ 05 Ida**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **150,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 438,92

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 Práce v časové mzdě za jednu hodinu práce 166,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,66, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek a opravy stávajících

Místo plnění: LÚ 05 Ida **porost. skupina:** 67Af21/4/2_21
Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m: **120,00**

Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %): 203,94

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

| | | |
|----------------|---|---------|
| 1.1.3 | Drátěné pletivo bez horní tyče, výška pletiva 200 cm | 50,00 % |
| 1.1.2.(3).1 II | Při donáše materiálu pro drátěné oplocenky na vzdálenost 101 - 200 m. | 3,00 % |

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,545, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa

Místo plnění: LÚ 06 Pěkná **porost. skupina:** 89Ah0_0
Plán realizace: II.-III. čtvrtletí

Skutečný objem v ks: **50,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 261,30

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

| | | |
|---------------|---|----------|
| 1.1.2 | Při zalesňování velkoobjemovou sadbou typu Forwardplast - jednodílný | 300,00 % |
| 1.1.x.3 | Při stupni rozpojitelnosti zeminy 4 | 35,00 % |
| 1.1.x.x.2 | Při stupni zabuřnění 2 | 30,00 % |
| 1.1.x.x.x.x.1 | Při zalesňování na plochy s neodstraněným klestem, nebo s dřívím ponechaným k zetlení | 10,00 % |
| 1.1.x.x.x.2 | Bez přecházení | 0,00 % |

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 4,75, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ027 - Ochrana lesa proti zvěři (loupání)

Místo plnění: LÚ 06 Pěkná**Plán realizace:** II.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v ks: **300,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 359,74

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1 Při práci v I. věkové třídě (1-20 let stáří stromů v roce platného hospodářského zařízení) 9,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,09, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ016 - Stavba nových individuálních ochran a opravy stávajících

Místo plnění: LÚ 05 Ida**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **40,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 117,05

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 Práce v časové mzdě za jednu hodinu práce 166,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,66, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa

Místo plnění: LÚ 05 Ida **porost. skupina:** 75Bk21_21
Plán realizace: II.-III. čtvrtletí

Skutečný objem v ks: **10,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 61,39

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

| | | |
|-----------|--|----------|
| 1.1.2 | Při zalesňování velkoobjemovou sadbou typu Forwardplast - jednodílný | 300,00 % |
| 1.1.x.3 | Při stupni rozpojitelnosti zeminy 4 | 35,00 % |
| 1.1.x.x.2 | Při stupni zabuřnění 2 | 30,00 % |
| 2.5.1 | Pri donášce sazenic FW na vzdálenost 101 - 200 m | 20,00 % |

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 5,58, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa

Místo plnění: LÚ 05 Ida **porost. skupina:** 67Af34_34
Plán realizace: II.-III. čtvrtletí

Skutečný objem v ks: **15,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 92,08

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

| | | |
|-----------|--|----------|
| 1.1.2 | Při zalesňování velkoobjemovou sadbou typu Forwardplast - jednodílný | 300,00 % |
| 1.1.x.3 | Při stupni rozpojitelnosti zeminy 4 | 35,00 % |
| 1.1.x.x.2 | Při stupni zabuřnění 2 | 30,00 % |
| 2.5.1 | Pri donášce sazenic FW na vzdálenost 101 - 200 m | 20,00 % |

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 5,58, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ027 - Ochrana lesa proti zvěři (loupání)

Místo plnění: LÚ 05 Ida**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **150,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 676,51

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 Při práci v časové mzdě za 1 hodinu práce, použije se u zcela nestandardní práce 310,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 4,10, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury

Místo plnění: LÚ 06 Pěkná**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **50,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 55,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 Základní časová mzda pro práci s ručním náradím 0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa**Místo plnění:** LÚ 05 Ida **porost. skupina:** 74Bk0_0**Plán realizace:** II.-III. čtvrtletíSkutečný objem v ks: **10,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 58,74

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

| | | |
|-----------|---|----------|
| 1.1.2 | Při zalesňování velkoobjemovou sadbou typu Forwardplast - jednodílný | 300,00 % |
| 1.1.x.3 | Při stupni rozpojitelnosti zeminy 4 | 35,00 % |
| 1.1.x.x.1 | Při stupni zabuřnění 1 | 10,00 % |
| 2.5.1 | Při donášce sazenic FW na vzdálenost 101 - 200 m | 20,00 % |

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 5,34, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ016 - Stavba nových individuálních ochran a opravy stávajících**Místo plnění:** LÚ 05 Ida **porost. skupina:** 67Af34_34**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v ks: **15,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 19,97

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

| | | |
|------------------------|--|---------|
| 1.1.6 | Pletivo a 2 dřevěné kůly | 0,00 % |
| 1.1.x.1 | Rozpojitelnost zeminy pro zatloukání kůlů obtížná | 10,00 % |
| 1.1.2.(1,5,6). 1 II | Při donášce - pletivo + 2 kůly nebo pletivo a železná konstrukce na vzdálenost 101 - 200 m. | 10,00 % |

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,21, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ019 - Ochrana kultur proti buření (ožínání)**Místo plnění:** LÚ 06 Pěkná**Plán realizace:** III. čtvrtletíSkutečný objem v ks: **1 000,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 1 852,94

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

| | | |
|-------------|--|---------|
| 1.1.2 | Při ožínání plošek o průměru minimálně 80 cm | 22,00 % |
| 1.1.x.1 | Při špatné viditelnosti sazenic - při vyšší nebo i hustší buření, kdy sazenice splývají s buření | 12,00 % |
| 1.1.x.x.1 | Při výšce buřeně, která v průměru přesahuje 60 cm | 34,00 % |
| 1.1.x.x.x.2 | Při sponu sazenic (vzdálenost sazenic od sebe) do 250 cm | 0,00 % |

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,68, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ016 - Stavba nových individuálních ochran a opravy stávajících**Místo plnění:** LÚ 05 Ida**porost. skupina:**

68Af21/4_21

Plán realizace: I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v ks: **20,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 26,62

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

| | | |
|------------------------|---|---------|
| 1.1.6 | Pletivo a 2 dřevěné kůly | 0,00 % |
| 1.1.x.1 | Rozpojitelnost zeminy pro zatloukání kůlů obtížná | 10,00 % |
| 1.1.2.(1,5,6). 1 II | Při donášce - pletivo + 2 kůly nebo pletivo a železná konstrukce na vzdálenost 101 - 200 m. | 10,00 % |

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,21, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek a opravy stávajících**Místo plnění:** LÚ 05 Ida**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **150,00**

Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %): 808,50

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

| | | |
|-----|--|----------|
| 9.1 | Při časové mzdě pro související ruční práce za jednu odpracovanou hodinu | 390,00 % |
|-----|--|----------|

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 4,90, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa**Místo plnění:** LÚ 05 Ida**porost. skupina:**

75Bk21_21

Plán realizace: II.-III. čtvrtletíSkutečný objem v ks: **290,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 499,31

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

| | | |
|-----------|---|----------|
| 1.1.7 | Při zalesňování obalovanou sadbou do jamky 25 x 25 cm | -16,00 % |
| 1.1.x.3 | Při stupni rozpojitelnosti zeminy 4 | 35,00 % |
| 1.1.x.x.2 | Při stupni zabuřnění 2 | 30,00 % |
| 2.4.1 | Při donáске sazenic (mimo FW) na vzdálenost 101 - 200 m | 5,00 % |

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,5645, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ016 - Stavba nových individuálních ochran a opravy stávajících**Místo plnění:** LÚ 05 Ida**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **100,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 460,90

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.2 mzda za jednu hodinu s přenosnou řetězovou pilou 319,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 4,19, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek a opravy stávajících**Místo plnění:** LÚ 05 Ida**porost. skupina:** 67Bf0_0**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m: **120,00**

Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %): 203,94

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.3 Drátěné pletivo bez horní tyče, výška pletiva 200 cm 50,00 %

1.1.2.(3).1 II Při donáše materiálu pro drátěné oplocenky na vzdálenost 101 - 200 m. 3,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,545, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa

Místo plnění: LÚ 06 Pěkná **porost. skupina:** 81Bf21_21
Plán realizace: II.-III. čtvrtletí

Skutečný objem v ks: **25,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 130,65

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

| | | |
|-------------|---|----------|
| 1.1.2 | Při zalesňování velkoobjemovou sadbou typu Forwardplast - jednodílný | 300,00 % |
| 1.1.x.3 | Při stupni rozpojitelnosti zeminy 4 | 35,00 % |
| 1.1.x.x.2 | Při stupni zabuřnění 2 | 30,00 % |
| 1.1.x.x.x.1 | Při zalesňování na plochy s neodstraněným klestem, nebo s dřívím ponechaným k zetlení | 10,00 % |
| 1.1.x.x.x.2 | Bez přecházení | 0,00 % |

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 4,75, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ016 - Stavba nových individuálních ochran a opravy stávajících

Místo plnění: LÚ 05 Ida **porost. skupina:** 74Af21_21
Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v ks: **20,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 26,62

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

| | | |
|------------------------|---|---------|
| 1.1.6 | Pletivo a 2 dřevěné kůly | 0,00 % |
| 1.1.x.1 | Rozpojitelnost zeminy pro zatloukání kůlů obtížná | 10,00 % |
| 1.1.2.(1,5,6). 1 II | Při donášce - pletivo + 2 kůly nebo pletivo a železná konstrukce na vzdálenost 101 - 200 m. | 10,00 % |

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,21, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury

Místo plnění: LÚ 05 Ida**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **50,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 99,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.2 Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou pilou 80,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,80, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury

Místo plnění: LÚ 05 Ida**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **50,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 55,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 Základní časová mzda pro práci s ručním nářadím 0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury**Místo plnění:** LÚ 06 Pěkná**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **20,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 22,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 Základní časová mzda pro práci s ručním nářadím 0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ016 - Stavba nových individuálních ochran a opravy stávajících**Místo plnění:** LÚ 05 Ida **porost. skupina:** 74Af22_22**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v ks: **10,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 13,31

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.6 Pletivo a 2 dřevěné kůly 0,00 %

1.1.x.1 Rozpojitelnost zeminy pro zatloukání kůlů obtížná 10,00 %

1.1.2.(1,5,6). Při donášce - pletivo + 2 kůly nebo pletivo a železná konstrukce 10,00 %

1 II na vzdálenost 101 - 200 m.

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,21, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa

Místo plnění: LÚ 06 Pěkná **porost. skupina:** 81Bf21_21
Plán realizace: II.-III. čtvrtletí

Skutečný objem v ks: **42,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 219,49

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

| | | |
|-------------|---|----------|
| 1.1.2 | Při zalesňování velkoobjemovou sadbou typu Forwardplast - jednodílný | 300,00 % |
| 1.1.x.3 | Při stupni rozpojitelnosti zeminy 4 | 35,00 % |
| 1.1.x.x.2 | Při stupni zabuřnění 2 | 30,00 % |
| 1.1.x.x.x.1 | Při zalesňování na plochy s neodstraněným klestem, nebo s dřívím ponechaným k zetlení | 10,00 % |
| 1.1.x.x.x.2 | Bez přecházení | 0,00 % |

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 4,75, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa

Místo plnění: LÚ 05 Ida **porost. skupina:** 74Bk0_0
Plán realizace: II.-III. čtvrtletí

Skutečný objem v ks: **290,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 432,22

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

| | | |
|-----------|--|----------|
| 1.1.7 | Při zalesňování obalovanou sadbou do jamky 25 x 25 cm | -16,00 % |
| 1.1.x.3 | Při stupni rozpojitelnosti zeminy 4 | 35,00 % |
| 1.1.x.x.1 | Při stupni zabuřnění 1 | 10,00 % |
| 2.4.1 | Při donáše sazenic (mimo FW) na vzdálenost 101 - 200 m | 5,00 % |

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,3545, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek a opravy stávajících

| | | |
|---|--|---------------|
| Místo plnění: | LÚ 05 Ida | |
| Plán realizace: | I.-IV. čtvrtletí | |
| Skutečný objem v hod: | | 200,00 |
| Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %): | | 1 766,62 |
| Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek: | | |
| 9.2 | mzda za jednu hodinu s přenosnou řetězovou pilou | 703,00 % |
| <i>Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 8,03, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m) .</i> | | |

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa

| | | | |
|--|---|-------------------------|---------------|
| Místo plnění: | LÚ 05 Ida | porost. skupina: | 67Bf0_0 |
| Plán realizace: | II.-III. čtvrtletí | | |
| Skutečný objem v ks: | | | 290,00 |
| Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): | | | 432,22 |
| Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek: | | | |
| 1.1.7 | Při zalesňování obalovanou sadbou do jamky 25 x 25 cm | | -16,00 % |
| 1.1.x.3 | Při stupni rozpojitelnosti zeminy 4 | | 35,00 % |
| 1.1.x.x.1 | Při stupni zabuřnění 1 | | 10,00 % |
| 2.4.1 | Pri donášce sazenic (mimo FW) na vzdálenost 101 - 200 m | | 5,00 % |
| <i>Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,3545, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks) .</i> | | | |

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa**Místo plnění:** LÚ 05 Ida **porost. skupina:** 67Bf0_0**Plán realizace:** II.-III. čtvrtletíSkutečný objem v ks: **10,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 58,74

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

| | | |
|-----------|---|----------|
| 1.1.2 | Při zalesňování velkoobjemovou sadbou typu Forwardplast - jednodílný | 300,00 % |
| 1.1.x.3 | Při stupni rozpojitelnosti zeminy 4 | 35,00 % |
| 1.1.x.x.1 | Při stupni zabuřnění 1 | 10,00 % |
| 2.5.1 | Při donáše sazenic FW na vzdálenost 101 - 200 m | 20,00 % |

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 5,34, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek a opravy stávajících**Místo plnění:** LÚ 05 Ida **porost. skupina:** 75Bk21_21**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m: **120,00**

Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %): 203,94

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

| | | |
|----------------|--|---------|
| 1.1.3 | Drátěné pletivo bez horní tyče, výška pletiva 200 cm | 50,00 % |
| 1.1.2.(3).1 II | Při donáše materiálu pro drátěné oplocenky na vzdálenost 101 - 200 m. | 3,00 % |

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,545, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ017 - Ochrana kultur proti zvěři (okus)

Místo plnění: LÚ 06 Pěkná**Plán realizace:** III.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v ks: **5 000,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 17 936,51

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

| | | |
|-----------|---|----------|
| 1.1.1 | U nátěru prováděného ručně kartáčem či štětkou | 167,00 % |
| 1.1.x.2 | Při sponu sazenic (vzdálenost sazenic od sebe) do 250 cm | 0,00 % |
| 1.1.x.x.1 | Při průměrné výšce sazenic vyšší než 70 cm | 29,00 % |
| 2.1.2 | Při práci ve svahu o sklonu vyšším než 30% na 26-50% plochy | 10,00 % |

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 3,256, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury

Místo plnění: LÚ 06 Pěkná**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **20,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 39,60

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

| | | |
|-----|---|---------|
| 9.2 | Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou pilou | 80,00 % |
|-----|---|---------|

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,80, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek a opravy stávajících

Místo plnění: LÚ 06 Pěkná**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **40,00**

Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %): 215,60

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 Při časové mzdě pro související ruční práce za jednu odpracovanou hodinu 390,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 4,90, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ016 - Stavba nových individuálních ochran a opravy stávajících

Místo plnění: LÚ 06 Pěkná**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **100,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 292,61

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 Práce v časové mzdě za jednu hodinu práce 166,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,66, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury

Místo plnění: LÚ 06 Pěkná**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **50,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 99,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.2 Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou pilou 80,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,80, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury

Místo plnění: LÚ 05 Ida**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **30,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 33,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 Základní časová mzda pro práci s ručním nářadím 0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa**Místo plnění:** LÚ 05 Ida **porost. skupina:** 67Af21/4/2_21**Plán realizace:** II.-III. čtvrtletíSkutečný objem v ks: **10,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 59,40

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

| | | |
|-----------|---|----------|
| 1.1.2 | Při zalesňování velkoobjemovou sadbou typu Forwardplast - jednodílný | 300,00 % |
| 1.1.x.2 | Při stupni rozpojitelnosti zeminy 3 | 20,00 % |
| 1.1.x.x.2 | Při stupni zahuštění 2 | 30,00 % |
| 2.5.1 | Při donášce sazenic FW na vzdálenost 101 - 200 m | 20,00 % |

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 5,40, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek a opravy stávajících**Místo plnění:** LÚ 06 Pěkná **porost. skupina:** 89Ah0_0**Plán realizace:** I.-II. čtvrtletíSkutečný objem v m: **120,00**

Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %): 233,66

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

| | | |
|----------------|---|---------|
| 1.1.3 | Drátěné pletivo bez horní tyče, výška pletiva 200 cm | 50,00 % |
| 2.1.1 | Při práci ve svahu nad 30 % nebo ve zvlášť obtížném terénu | 15,00 % |
| 1.1.2.(3).1 II | Při donášce materiálu pro drátěné oplocenky na vzdálenost 101 - 200 m. | 3,00 % |

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,77, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa**Místo plnění:** LÚ 05 Ida **porost. skupina:** 75Ak22_22**Plán realizace:** II.-III. čtvrtletíSkutečný objem v ks: **10,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 64,03

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

| | | |
|-----------|---|----------|
| 1.1.2 | Při zalesňování velkoobjemovou sadbou typu Forwardplast - jednodílný | 300,00 % |
| 1.1.x.3 | Při stupni rozpojitelnosti zeminy 4 | 35,00 % |
| 1.1.x.x.3 | Při stupni zahuštění 3 | 50,00 % |
| 2.5.1 | Při donáše sazenic FW na vzdálenost 101 - 200 m | 20,00 % |

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 5,82, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ016 - Stavba nových individuálních ochran a opravy stávajících**Místo plnění:** LÚ 06 Pěkná**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **30,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 87,78

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

| | | |
|-----|---|----------|
| 9.1 | Práce v časové mzdě za jednu hodinu práce | 166,00 % |
|-----|---|----------|

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,66, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------|
| Místo plnění: | LÚ 05 Ida | porost. skupina: | 65Af21_21 |
| Plán realizace: | II.-III. čtvrtletí | | |
| Skutečný objem v ks: | | | 710,00 |
| Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): | | | 1 151,29 |
| Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek: | | | |
| 1.1.7 | Při zalesňování obalovanou sadbou do jamky 25 x 25 cm | | -16,00 % |
| 1.1.x.2 | Při stupni rozpojitelosti zeminy 3 | | 20,00 % |
| 1.1.x.x.2 | Při stupni zabuřnění 2 | | 30,00 % |
| 2.4.2 | Při donášce sazenic (mimo FW) na vzdálenost 201 -300 m | | 10,00 % |

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,474, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ016 - Stavba nových individuálních ochran a opravy stávajících

| | | | |
|---|---|-------------------------|--------------|
| Místo plnění: | LÚ 05 Ida | porost. skupina: | 74Af26/1_26 |
| Plán realizace: | I.-IV. čtvrtletí | | |
| Skutečný objem v ks: | | | 10,00 |
| Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): | | | 13,31 |
| Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek: | | | |
| 1.1.6 | Pletivo a 2 dřevěné kůly | | 0,00 % |
| 1.1.x.1 | Rozpojitelnost zeminy pro zatloukání kůlů obtížná | | 10,00 % |
| 1.1.2.(1,5,6). 1 II | Při donášce - pletivo + 2 kůly nebo pletivo a železná konstrukce na vzdálenost 101 - 200 m. | | 10,00 % |

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,21, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti (pro každou činnost jsou požadované všechny uvedené):

PČ018 Výstavba nových oplocenek a opravy stávajících

- řetězová pila
- bez mechanizace (ručně)

PČ155.01 Odstraňování klestu ručně

- bez mechanizace (ručně)

PČ016 Stavba nových individuálních ochran a opravy stávajících

- řetězová pila
- bez mechanizace (ručně)

PČ027 Ochrana lesa proti zvěři (loupání)

- bez mechanizace (ručně)

PČ019 Ochrana kultur proti buřeni (ožínání)

- bez mechanizace (ručně)

PČ039.99 Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury

- řetězová pila
- bez mechanizace (ručně)

PČ017 Ochrana kultur proti zvěři (okus)

- bez mechanizace (ručně)

PČ011 Obnova lesa

- motorový vrták
- bez mechanizace (ručně)

Povinné náležitosti nabídky:

Zadávací lhůta

Účastník, který podá nabídku do této veřejné zakázky zadávané na základě Rámcové dohody, je svou nabídkou v rámci lhůty vázán 60 kalendářních dní ode dne lhůty pro podání nabídek do této veřejné zakázky na základě Rámcové dohody.

Seznam poddodavatelů

V případě plnění realizační smlouvy poddodavatelem, zadavatel požaduje, aby součástí nabídky do minutendru byl vždy dodavatelem předložen seznam poddodavatelů. Seznam bude obsahovat: jméno a příjmení, trvalé bydliště, IČ. Seznam musí být podepsán dodavatelem. Pokud tento seznam nebude součástí nabídky účastníka, pak má zadavatel za to, že předmět plnění bude realizován pouze účastníkem.

Realizační smlouva

Realizační smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka.

Zadavatel uvádí, že pokud je k prokázání osobou oprávněnou jednat za účastníka zapotřebí plné moci nebo obdobného dokumentu, pak je vždy nezbytné do nabídky účastníka přiložit alespoň prostou kopii plné moci nebo obdobného dokumentu.

Dodavatel podáním nabídky deklaruje, že plně akceptuje zadavatelem předložený návrh realizační smlouvy.

Zadavatel uvádí, že Realizační smlouva musí obsahovat identifikaci účastníka.

Další náležitosti a podmínky nabídky

Účastník není oprávněn měnit jakákoli ustanovení v této Výzvě k podání nabídky do minutendru, v dokumentu Realizační smlouva a v Položkovém rozpočtu oproti textaci těchto dokumentů v zadávacích podmínkách k minutendru. Pokud účastník jednostranně změní jakékoli ustanovení v zadávacích podmínkách k minutendru, bude takovýto účastník ze zadávacího řízení vyloučen.

Účastník, který podá nabídku do tohoto minutendru, bere na vědomí a souhlasí, že nedílnou součástí Realizační smlouvy je a bude dokument „Výzva k podání nabídky do minutendru“, "Položkový rozpočet" a že se všemi ustanoveními v tomto dokumentu je povinen se řídit.

Zadavatel uvádí, že nabídka účastníka se skládá:

- a) Realizační smlouva
- b) Položkový rozpočet (**v xls souboru**)
- c) Seznam poddodavatelů – pokud bude část zakázky plnit prostřednictvím poddodavatele

Povinnosti vybraného dodavatele:

Dodavatel, s nímž má být uzavřena realizační smlouva, je před podpisem této smlouvy povinen předložit zadavateli seznam minimálního vybavení k plnění předmětu veřejné zakázky a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologickými listy a touto výzvou.

Nepředložení požadovaných dokladů bude považováno za neprojevení součinnosti při podpisu realizační smlouvy a zadavatel bude oprávněn vyzvat k podpisu smlouvy dodavatele, který se umístil jako další v pořadí.

Speciální podmínky plnění:

Zadavatel požaduje provedení plnění dle těchto dalších speciálních podmínek plnění:

- Množství TJ je garantováno na **10 %**. Realizační smlouva se považuje za dokončenou splněním účelu veřejné zakázky, který je vyjádřen zpravidla dosažením sjednaného množství technických jednotek v předpokládaných příplatcích v daných místech plnění (podle částí zakázky). Pokud z důvodu provozní potřeby vznikne požadavek objednatele dokončit dílo v jiných než předpokládaných příplatcích, jsou tyto stanoveny vždy v souladu s technologickým listem dle rámcové smlouvy a nabízenou cenou dodavatele v základní technologii v tomto minutendru vůči příplatkům a srážkám stanoveným v technologickém listu dle rámcové dohody. Sjednaná cena zakázky se tak může lišit, objem technických jednotek nikoliv. Dobu plnění lze za této situace po dohodě se zhotovitelem s ohledem na uváděné důvody prodloužit.
- **Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které překročí max. cenu za základní technologii, která činí:**
 - pro činnost **PČ011: 9,380 Kč/ks** bez DPH.
 - pro činnost **PČ017: 0,630 Kč/ks** bez DPH.
 - pro činnost **PČ018: 42,000 Kč/m** bez DPH.
 - pro činnost **PČ019: 1,700 Kč/ks** bez DPH.
 - pro činnost **PČ027: 46,600 Kč/ks** bez DPH.
 - pro činnost **PČ039.99: 202,000 Kč/hod** bez DPH.
 - pro činnost **PČ155.01: 65,000 Kč/m³** bez DPH.
 - pro činnost **PČ016: 77,700 Kč/ks** bez DPH.
- Dílčí fakturace: Předmět plnění dle této výzvy je možné fakturovat po předání každé dílčí části plnění.
- (101) Upozorňujeme dodavatele, že místo plnění lze z důvodu provozní potřeby měnit mezi porostními skupinami v rámci LÚ. Tato skutečnost bude vždy sdělena ve VKP.
- (107) Upozorňujeme dodavatele, že změnu místa plnění (LÚ) lze z důvodu provozní potřeby využít v rámci ÚP po dobu trvání účinnosti realizační smlouvy. Tato skutečnost bude vždy sdělena vystavením výzvy k plnění (VKP).
- (108) Plnění realizační smlouvy je určeno datумы určenými VKP.
- (115) Pokud klimatické podmínky zabrání plnění činnosti nebo vlivem klimatických podmínek dojde k zániku potřeby zadavatele k provedení nebo dokončení plnění, může oznámit tuto skutečnost zadavatel dodavateli a tím dojde k zániku zbývajících plnění tj. zániku Realizační smlouvy ve zbývajícím rozsahu.
- (118) každodenní komunikace v českém nebo slovenském jazyce na místě plnění realizační smlouvy
- (123) Odborná způsobilost v ochraně rostlin
- (126) Odborná způsobilost v ochraně rostlin
- (202) Donáška materiálu u činnosti 016 je řešena příplatkem z určeného místa u pracoviště. Materiál je uložen na konkrétním místě zde:: Materiál bude vyráběn v porostu (žerdě, stojny, vzpěry), případně bude do porostu dovezen (dřevěné díly, kůly, pletivo) – za součinnosti dodavatele (naložení a složení). Drát a hřebíky budou k vyzvednutí na ÚP.
- (203) Doprava materiálu u činnosti 018 je součástí nabídky (nabídkové ceny). Materiál je uložen na:: Materiál bude vyráběn v porostu (žerdě, stojny, vzpěry), případně bude do porostu dovezen (dřevěné díly, kůly, pletivo) – za součinnosti dodavatele (naložení a složení). Drát a hřebíky budou k vyzvednutí na ÚP.
- (204) Doprava materiálu u činnosti 017 je součástí nabídky (nabídkové ceny). Materiál je uložen na:: Repelenty budou k vyzvednutí na ÚP. Prázdné obaly snést k odvozu na místa určená lesníkem.
- (205) Doprava sazenic ze založště na místo výsadby je součástí nabídky (nabídkové ceny). Sazenice jsou založeny:: Sazenice budou dopraveny co nejbližší k pracovišti, je však potřeba počítat i s donáškou. Zalesnění provádět bez zbytečných prodlev, při manipulaci se sadebním materiálem dbát aby nedošlo k poškození a zabránit vysychání kořenového systému. Obaly po výsadbě obalovaných sazenic snést k odvozu na místa určená lesníkem.
- (300) V rámci plnění se očekává provedení činností spočívající v upravě vodního režimu na přibližovací lince. Tato činnost může být vyžadována v místě pracoviště a její provedení bude dokumentováno zvlášť podrobně.
- (915) Součástí předání pracoviště je i seznámení s charakteristikami předaného území z hlediska požární ochrany a upozornění na povinnost řídit se platnými právními předpisy na úseku požární ochrany při výkonu své činnosti na území Správy Národního parku Šumava a také na nutnost plnění povinností z těchto předpisů vyplývajících. Důraz je kladen především na dodržování zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm, jakož i zákazu rozdělování ohňů na celém území Správy Národního parku Šumava a nutnost zvýšené opatrnosti při užívání strojů a náradí v prostředí s velkým množstvím pevných hořlavých látek. Za zabezpečení požární ochrany zodpovídá při výkonu své činnosti zcela dodavatel prací.
- (997) Závazné požadavky na povahu provedení služby:: Pracoviště se mohou nacházet v rámci celého ÚP s různou vzdáleností docházky do porostu a s různou terénní náročností. Průběh plnění bude řízen příslušnými lesníky a určen závaznými termíny ve VKP.). Množství t.j. a normočasy na jednotlivé činnosti jsou stanoveny odhadem (s určitou rezervou) . Konečné množství t.j. (a normočasy) budou stanoveny až v průběhu prací podle skutečnosti a mohou být i výrazně nižší.

Práce budou probíhat naúzemí Národního parku Šumava, tomu bude odpovídat i chování dodavatelů (slušnost k návštěvníkům, pořádek na pracovišti během prací i po jeho opuštění dodavatelem je samozřejmostí).

Dodavatel je povinen zohlednit speciální podmínky plnění spolu se smluvními podmínkami v nabízené ceně za základní technologii.

Místo pro podání nabídek:

Výzva k podání nabídek do minitendru je zveřejněna na profilu zadavatele:

<https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA> Výzva je určena všem dodavatelům, s nimiž má Správa NP a CHKO Šumava uzavřenou Rámcovou dohodu na činnost, která je předmětem této výzvy.

Otevírání nabídek:

Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek není veřejné, neboť nabídky budou podávány elektronicky a následně otevírány v rámci profilu zadavatele <https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA> dle § 109 ZZVZ.

Hodnotící kritéria

Zakázka bude v souladu se zákonem a se smluvními podmínkami plnění popsány v této Výzvě k podání nabídky do minitendru přidělena jednomu účastníkovi dle níže uvedených hodnotících kritérií tak, aby bylo dosaženo splnění účelu veřejné zakázky za co nejvýhodnější cenu. Účastník v položkovém rozpočtu uvede (nabídne) cenu za technickou jednotku bez DPH pro veškeré činnosti. Nabídková cena vyjádřená v českých korunách musí být stejná nebo nižší než NCTJ. Nabízené údaje týkající se nabídkové ceny pro účely hodnocení může účastník nabídnout v rozlišení až dvou desetinných míst. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Výhrada zrušení výzvy:

Pokud zadavatel z důvodu nezávislých na jeho vůli nebo z nezbytné provozní potřeby odpadne zájem na plnění dle této výzvy, může ve stanovené lhůtě pro podání nabídek výzvu/minitendr zrušit.

