





## DODATEK č. 1




ke smlouvě o dílo č. objednatele: ŘK - 425/2023 - SML uzavřené mezi smluvními stranami  
dne 10. 10. 2023 (dále jen „dodatek“)

### Článek 1 SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel : **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**  
Sídlo : Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno  
IČO : 70885371  
DIČ : CZ70885371 – není plátce DPH  
Zastoupený : brig. gen. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem Hasičského  
záchranného sboru Středočeského kraje, vrchním radou  
Bankovní spojení : Česká národní banka, Praha 1  
Číslo účtu :   
Telefon :   
Fax :   
ID DS : dz4aa73  
Podatelna : 

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel : **ANITAS s.r.o.**  
Odštěpný závod : **ANITAS s.r.o. – odštěpný závod 01**  
Sídlo : Turnovská 21, 295 01 Mnichovo Hradiště  
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 67339  
IČO : 25755668  
DIČ : CZ25755668  
Zastoupený : Ing. Tomášem Rakouským, jednatelem společnosti  
a vedoucím odštěpného závodu  
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., Mnichovo Hradiště  
Číslo účtu :   
Telefon :   
IDDS : wz4mjju  
E-mail : 

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

### Článek 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Dne 10. 10. 2023 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. ŘK – 425/2023 – SML, jejímž předmětem je zhotovení kompletní projektové dokumentace pro stavbu (dále také „dílo“) s názvem: „**Přestavba stanice P1 na P2 – Mnichovo Hradiště – rekonstrukce stanice – projektová dokumentace**“ (dále jen „smlouva“).
- Smluvní strany se v souladu s článkem XIV. odst. 3 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku, jehož předmět je blíže specifikován v Článku 3.

Článek 3  
PŘEDMĚT DODATKU

1. Žádost o stavební povolení byla na SÚ MV podána dne 29. 12. 2023. Oznámení zahájení stavebního řízení bylo vystaveno dne 2. 2. 2024. Vzhledem k tomu, že nebylo dosud vydáno pravomocné stavební povolení, nemůže zhotovitel zpracovat PD pro provádění stavby. Stavební povolení může obsahovat podmínky a požadavky, které bude nutné do PD pro provádění stavby zakomponovat/ zpracovat.
2. Z důvodu uvedeného v odst. 1 tohoto článku dospěly smluvní strany k potřebě posunout termín dokončení a předání díla v článku IV. odst. 1. písm. b) smlouvy.

Článek 4  
ZMĚNA SMLOUVY

1. V Článku IV. odst. 1. písm. b) smlouvy se termín dokončení a předání projektové dokumentace pro provádění stavby (a výběr dodavatele) mění na „**nejpozději do 30. 4. 2024**“.

Článek 5  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /dále jen "zákon č. 340/2015 Sb."/ nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb. Dodatek uveřejní objednatel.
2. Tento dodatek je podepsán vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li dodatek podepsán vlastnoručně je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a zhotovitel jeden (1) stejnopis. Je-li dodatek podepsán elektronicky, je podepsán pomocí uznávaného elektronického podpisu.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasí. Každá ze smluvních stran dále prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, jeho obsah považuje za určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

V Mnichově Hradišti

26.3.2024



ANITAS s.r.o.  
Kancelář: TURNOVSKÁ 21  
295 01 MNICHOVO HRADIŠTĚ  
IČO: 257 55 668  
DIČ: CZ 257 55 668

za zhotovitele:

**Ing. Tomáš Rakouský**  
jednatel společnosti,  
vedoucí odštěpného závodu

V Kladně

27. 03. 2024



Česká republi  
Hasičský záchranný sbor  
Středočeského kraje  
Jana Palacha 197  
272 01 Kladno

za objednatele:

**brig. gen. Ing. Miloslav Svatoš**  
ředitel HZS Středočeského kraje  
vrchní rada