

Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 004/2024/OR "Přestavba 2 bytových jednotek, Nádražní 35"

1. **Objednatel:** Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038
(dále jen „objednatel“)
2. **Zhotovitel:** Elektropráce Spáčil s.r.o.
I.P. Pavlova 725/117, 779 00 Olomouc
IČ: 26853639
DIČ: CZ26853639
(dále jen „zhotovitel“)
(dále jen společně „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 004/2024/OR s názvem „Přestavba 2 bytových jednotek, Nádražní 35“, která byla uzavřena dne 08. 01. 2024. Dodatek je vyhotoven z důvodu vzniklých víceprací a méněprací, které vzešly ze skutečného provedení stavby. Vícepráce vznikly chybějícími položkami rozpočtu ve stavební části a části elektro, dále z důvodu opláštění vedení VZT z SDK, obezdění rozvaděče elektro a zvětšením otvorů pro dveře a s tím spojenými bouracími pracemi nad rámec PD . Méněpráce obsahují položky optického internetového vedení, kdy rozpočet zakázky obsahoval položky optického a metalického vedení a objednatel upřednostnil vedení metalické.
- Z výše uvedených důvodů se smluvní strany vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- Dodatkem č. 1 se mění článek IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1, který nově zní:
 - Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena bez DPH (základ daně): 1.199.000,09 Kč

Vícepráce dle dodatku č. 1 41.188,86 Kč

Méněpráce dle dodatku č. 1

- 12.163,20 Kč

Celková cena dle dodatku č. 1 bez DPH

1.228.025,75 Kč

Daň z přidané hodnoty odvede objednatel.


Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla včetně záruční údržby na hotovém díle po dobu záruční doby, čl. VII, odst. 1.

II. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 20. 03. 2024 usnesením č. 1182/47/RM/2024 .

V Mohelnici dne 26.03.2024....


V Olomouci dne



objednatel

Ing. Pavel Kuba

starosta



zhotovitel

Elektropráce Spáčil s.r.o.