

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Domov sociálních služeb Slatiňany
Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
zápis v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, odd. Pr, vložka 734
Bankovní spojení: KB Chrudim
č.ú. 17230531/0100
IČO : 15053814
DIČ : CZ15053814, neplátce DPH
- zástoupený:**
ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Kubín - ředitel
ve věcech technických: Ing. Zdeněk Kocián, technický dozor investora

2. Zhotovitel:

INSTAL Hanousek s.r.o.
V Ráji 575, 530 02 Pardubice
zápis v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, odd.C,
vložka 40775

zastoupený:
ve věcech smluvních : Soňa Hlaváčková - jednatel
ve věcech technických : Radek Hlaváček – mistr výroby

bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO: 06671918
DIČ: CZ06671918

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 4. 9. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební úpravy části 4. NP hlavní budovy DSS Slatiňany v ulici Klášterní 795, Slatiňany.

Uvedená smlouva se mění a doplňuje takto:

II. Předmět plnění

Odst. 3 nově zní:

„Rozsah díla je specifikován výzvou zadavatele ze dne 5. 5. 2023 a nabídkou zhotovitele ze dne 17. 7. 2023, změnou v projektové dokumentaci předané objednatelem a rozpočtem zhotovitele ze dne 8. 2. 2024, který je přílohou tohoto dodatku.“

Ostatní ustanovení tohoto článku beze změny.

III. Součinnost smluvních stran

Mění se osoba odpovědného zástupce ze strany zhotovitele takto:

- za zhotovitele: **Radek Hlaváček – mistr výroby**

Ostatní ustanovení tohoto článku beze změny.

IV. Doba plnění, předání díla

Mění se termín zahájení prací takto:

Termín zahájení prací: 3/2024

Termín dokončení prací: 5/2024

Ostatní ustanovení tohoto článku beze změny.

V. Cena díla a platební podmínky

Mění se cena za provedení díla na základě změny v projektové dokumentaci takto:

Cena díla bez DPH	1 379 104,57 Kč
<u>DPH 12 %</u>	<u>165 492,54 Kč</u>
Cena díla celkem včetně DPH	1 544 597,11 Kč

Podkladem pro stanovení ceny je aktualizovaný rozpočet zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení tohoto článku beze změny.

V Pardubicích dne

Ve Slatiňanech dne 20. 3. 2024

.....
za zhotovitele

.....
za objednatele