

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

o provedení projektových, průzkumných, geodetických prací a inženýrských činností, uzavřené dne 13. 5. 2022 (dále jen „Smlouva o dílo“)

název akce: **„Vltavská cyklostezka – úsek Zlatá Koruna – Boršov nad Vltavou“ (okr. CK, CB)**

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany:

a) Objednatel: Jihočeský kraj

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 708 90 650

DIČ: CZ 708 90 650

Zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem Jihočeského kraje

Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice

Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen „objednatel“

**b) Zhotovitel: Společnost „SP+SEU_ Cyklo – Zlatá Koruna – Boršov nad Vltavou“
založená Smlouvou o sdružení ve společnosti**

Společník 1: SUDOP PRAHA a. s.

se sídlem se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov

IČO: 25793349

DIČ: CZ25793349

Zastoupený: Ing. Martin Chrastil, předseda představenstva

Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva

Mgr. Ing. Eva Kudynová Klímová, místopředseda představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 51-2489990247/0100

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

Společník 2: SUDOP EU a. s.

se sídlem se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov

IČO: 05165024

DIČ: CZ05165024

Zastoupený: Ing. Miroslav Váňa, předseda představenstva

Ing. Jan Bergler, místopředseda představenstva

Ing. Stanislav Žáček, člen představenstva

dále jen „zhotovitel“

2. Předmět Dodatku

2.1. Důvody k uzavření Dodatku:

- Dne 13. 5. 2022 uzavřeli objednatel a zhotovitel Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace ve stupni DUSP/PDPS, včetně provedení inženýrské činnosti a výkon funkce koordinátora BOZP ve fázi přípravy a autorský dozor při provádění stavby „**Vltavská cyklostezka – úsek Zlatá Koruna – Boršov nad Vltavou**“ (okr. CK, CB) – dále jen „Stavba“,
- Součástí dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) je dle uzavřené smlouvy o dílo i stanovení základních principů charakteristických detailů, konstrukčních prvků a souvisejícího mobiliáře, a to formou tzv. „Bílé knihy“.
- K tomu, aby bylo možné na základě této Bílé knihy zadávat realizaci vlastních komponent je zapotřebí ještě vytvořit výrobně technickou dokumentaci (VTD) a dále zasmluvnit také výhradní užití designu a volné nakládání s VTD.

2.2. Smluvní strany se v návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. 2 odst. 2.1. tohoto Dodatku č. 1 a ve smyslu čl. 2 odst. 2.7. Smlouvy o dílo dohodly na změně jejího **čl. 2 odst. 2 bod 3 – Předmět plnění**, a to v následujícím rozsahu:

Součástí projektových prací bude také vyhotovení výrobně technické dokumentace mobiliáře navrženého v „Bílé knize“. V rámci VTD se jedná o následující prvky:

- o rozcestník
- o koš na směsný odpad
- o informační tabule
- o lavička/lavička se stojanem na kola/stojan na kola
- o stůl
- o zábradlí a zahrazovací sloupky
- o přístřešek.

2.3. Smluvní strany se v návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. 2 odst. 2.1. tohoto Dodatku č. 1 a ve smyslu čl. 2 odst. 2.7 Smlouvy o dílo dohodly na změně jejího **čl. 3 Doba plnění**, a to v následujícím rozsahu:

- Výrobně technická dokumentace mobiliáře v rozsahu dle odst. 2.2. tohoto článku bude odevzdána v konceptu do **4 měsíců** ode dne účinnosti tohoto Dodatku č. 1.
- Výrobně technická dokumentace mobiliáře v rozsahu dle odst. 2.2. tohoto článku bude odevzdána v čistopisu do **1 měsíce** od schválení konceptu nebo od předání připomínek objednatele.

2.4. Smluvní strany se v návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. 2 odst. 2.1. tohoto Dodatku č. 1, dále ve smyslu čl. 2 odst. 2.6 Smlouvy o dílo dohodly na změně (navýšení) **Ceny o dílo dle čl. 5** o 600 000,- Kč bez DPH.

Cena dle Smlouvy o dílo	4 472 000,- Kč bez DPH
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 za vypracování VTD	450 000,- Kč bez DPH
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 za výhradní užití designu	150 000,- Kč bez DPH
Cena celkem dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1	5 072 000,- Kč bez DPH

REKAPITULACE:

Smluvní cena díla bez DPH	5 072 000 Kč
DPH 21 %	1 065 120 Kč
Smluvní cena díla vč. DPH	6 137 120 Kč

- 2.5.** Smluvní strany se v návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. 2 odst. 2.1. a 2.4. tohoto Dodatku č. 1 a ve smyslu čl. 2 odst. 2.7 Smlouvy o dílo dohodly na změně jejího **čl. 11 Licenční ujednání**, a to v následujícím rozsahu:

Licence k výhradnímu užití designu a volnému nakládání s výrobně technickou dokumentací mobiliáře je poskytována úplatně ve výši 150 000,- Kč dle odst. 2.4. tohoto Dodatku.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2.** Tento Dodatek č. 1 je vyhotovován v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3.3.** Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4.** Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 277/2024/RK-85 ze dne 7. 3. 2024.

V Českých Budějovicích dne

V Praze dne

objednatel
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

zhotovitel
Ing. Ivan Pomykáček,
místopředseda představenstva

Ing. Martin Chrastil,
předseda představenstva