

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2022/00027
Číslo smlouvy stavebníka:

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

DODATEK č. 1 ke

Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPIC/MS/2022/00027

CETIN a.s.

Se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

Zastoupená na základě pověření [REDACTED]

[REDACTED]

(„CETIN“)

a

Povodí Moravy, s. p.

se sídlem Dřevařská 932/11, Brno – Veveří 602 00

IČO: 70890013

DIČ: CZ70890013

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. A 13565

zastoupená MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Stavebník“)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPIC/MS/2022/00027 uzavřené mezi smluvními stranami dne 29.3.2022 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění dle čl. II tohoto Dodatku.

Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pod označením „**VPIC Poličná,PPO podél toku Loučka**“

II. Změny Smlouvy

- 2.1 Bod 5.2 v Článku 5 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým bodem č. 5.2 následujícího znění:

Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí ke dni účinnosti Dodatku **1.414.971,- Kč** (slovy: *jeden milion čtyři sta čtrnáct tisíc devět set sedmdesát jedna korun českých*). Překládka na základě zákona č. 127/2005 Sb. je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2022/00027
Číslo smlouvy stavebníka:

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

- 2.2 Bod 10.1 Článku 10 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým bodem 10.1 následujícího znění:
- Písemná výzva Stavebníka, učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a 4.3 této Smlouvy, musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do čtyř (4) let od uzavření této Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.
- 2.3 Bod 10.2 Článku 10 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým bodem 10.2 následujícího znění:
- S ohledem na ustanovení odst. 10.1 tohoto článku tedy tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí čtyř (4) let od jejího uzavření, aniž by byla v této lhůtě doručena společnosti CETIN řádná písemná výzva Stavebníka (učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a odst. 4.3 této Smlouvy). V případě, že dojde k zániku Smlouvy touto rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.
- 2.4 Příloha č. 1 Dodatku nahrazuje v plném rozsahu Přílohu č. 1 - část Specifikace nákladů Smlouvy. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany potvrzují, že ke dni účinnosti Dodatku činí výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu, výši stanovenou v Příloze č. 1 Dodatku.

IV. Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená, se nemění.
- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Dodatku uveřejnit jeho obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Dodatku dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Dodatek uveřejněn v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jeho uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou Smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společností CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Dodatku.
- Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě.

Přílohy:

Příloha č. 1 – nová Specifikace nákladů Překládky

CETIN:

Stavebník:

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2022/00027
Číslo smlouvy stavebníka:

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

V Praze dne _____

V _____ dne _____

CETIN a.s.
Josef Slovák
Ředitel divize Výstavby a údržby sítí

Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák,
generální ředitel