

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. objednatele 984-65/70/2023

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením §27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je

„Úprava Husova náměstí v Plzni (PDPS)“

Objednatel:

Statutární město Plzeň

nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

bank. spojení:

č. účtu:

zastoupené:

SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací (dále jen „SVSMP“)

Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň

IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692

ředitel:

Zhotovitel:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 Praha 3

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 6088

bankovní spojení:

číslo účtu:

Preambule

Na základě vzájemného jednání mezi objednatelem a zhotovitelem vzešla dohoda o rozšíření původního rozsahu stavby. Na základě požadavku objednatele bude do výsledného díla zapracována navíc i celoplošná oprava části Husovy ulice mezi Husovým náměstím a ulicí Korandova. Uvedené rozšíření

původního plnění má vliv na cenu a termín dodání díla.

I.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se prodlužuje doba provádění díla specifikovaná v ustanovení článku III. odst. 1 bod b) smlouvy o dílo (ve znění dodatku č. 1) „Doba plnění a místo plnění“ do 31. 5. 2024, a to z důvodu nutnosti zapracování rozšíření původního rozsahu díla vzniklého na základě projednání dokumentace. Ustanovení článku III. odst. 1. smlouvy o dílo „Doba plnění a místo plnění“ se mění takto:

Dílo bude dokončeno a odevzdáno objednateli:

- koncept PDPS do 15. 12. 2023
- kompletní PDPS+SP do 31. 5. 2024

Tímto dodatkem se také vzhledem k navýšení rozsahu prací upravuje cena za projektovou dokumentaci. Ustanovení článku IV. odst. 2. smlouvy o dílo „Cenové ujednání a platební podmínky“ nově zní následovně:

Cena za dílo činí:

- a) 1. dílčí plnění – koncept PDPS (~33 % z nové celkové ceny, již proplaceno):

cena bez DPH	350 000,- Kč
DPH	73 500,- Kč
cena s DPH	423 500,- Kč

- b) závěrečné plnění – kompletní PDPS včetně soupisu prací (~ 67 % z nové celkové ceny):

cena bez DPH	706 400,- Kč
DPH	148 344,- Kč
cena s DPH	854 744,- Kč

Celková cena za dílo činí:

cena bez DPH	1 056 400,- Kč
DPH	221 844,- Kč
cena s DPH	1 278 244,- Kč

II.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz. odst. 2. tohoto článku).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č. 2 má tři strany a je vyhotoven v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 984-65/70/2023 se nemění.

V Plzni dne:

.....

za objednatele

ředitel

SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....

za zhotovitele

Příloha:

- cenový rozpis navýšení plnění zpracovaný zhotovitelem