


**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo ze dne 3. 4. 2017**

Číslo objednatele:  
Číslo zhotovitele: S 2017 - 010

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

Smluvní strany:

1. **RTi CZECH s.r.o.**  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
v oddílu C, vložka 4325  
sídlem: Rašínova 422, 392 01 Soběslav  
IČ: 60647418  
DIČ: CZ60647418  
bankovní spojení: 

jménem zhotovitele: Ing. Arch. Tibor Waltera – jednatel společnosti  
(dále jen zhotovitel)

a

2. **Město Soběslav**  
IČ: 00252921  
DIČ: CZ00252921  
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jindřich Bláha - starosta  
zástupce ve věcech technických: Mgr. Vladimír Drachovský - místostarosta  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
Telefon: 381 508 124  
Fax: 381 524 143  
E-mail: mesto@musobeslav.cz

(dále jen objednatel)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě (dále jen dodatek):

Tímto dodatkem se upravuje bod č. 3. uvedené smlouvy na opravu kanalizace v Květnové ulici  
v Soběslavi následovně:


**3. Doba a místo plnění díla**

Bod 3.1.1 se ruší a nahrazuje se bodem 3.1 v následujícím znění: Zhotovitel se zavazuje práce na díle provést nejpozději do 31.8.2017. Nejpozději k poslednímu dni doby plnění bude řádně dokončené dílo v místě plnění připraveno k předání objednateli.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.


Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

V Soběslavi dne 27. 6. 2017

  
za Město Soběslav  
Ing. Jindřich Bláha  
starosta města

V Soběslavi

27.6.2017

  
za RTi CZECH s.r.o.  
Ing. arch. Tibor Waltera  
jednatel