

## **DODATEK Č. 1**

### **KE SMLOUVĚ O DÍLO**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

#### **I. Smluvní strany**

##### **Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12**

se sídlem: U Domu služeb 29/2, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupena: Mgr. Bělou Outratovou, ředitelkou

IČO: 60437073

DIČ: CZ60437073

bankovní spojení: Česká spořitelna

č.ú.: 69953379/0800

(dále jen „objednatel“)

a

##### **Valenta Tomáš**

##### **voda, topení, plyn**

se sídlem: Vítězná 2956, Kladno 272 04

zastoupena: Valenta Tomáš

IČO: 45856362

DIČ: CZ 7003200666

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č.ú.: 0381814349/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na " Oprava prostor za tělocvičnou školy ve 2.PP včetně opravy čerpací stanice WILLO" uzavřené dne 20. 10. 2017

#### **II. Účel dodatku**

Účelem tohoto dodatku je upravit mezi smluvními stranami dohodou rozsah plnění díla a cenu za něj, kteréžto změny byly vyvolány potřebou víceprací, kterou zhotovitel zjistil v průběhu plnění díla a oznámil je objednateli viz zápis z kontrolního dne 1.11.2017

Potřeba víceprací a obvyklost ceny za ně byly ve smyslu čl. II odst. 4 smlouvy potvrzeny technickým dozorem objednatele - viz zápis z kontrolního dne 5.11.2017

Přílohou tohoto dodatku je soupis víceprací ze dne 5.11.2017.

#### **III. Předmět dodatku**


1. Smluvní strany se dohodly na úpravě a rozšíření rozsahu díla, tak jak je specifikováno v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny za dílo o částku uvedenou v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se dohodly, že doba plnění se prodlužuje do 30.11.2017.


#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy a smluvní podmínky smlouvou sjednané se tímto dodatkem nikterak nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel, zhotovitel a technický dozor zhotovitele obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je dále připojená příloha č. 1 - Soupis víceprací při realizaci zakázky " Oprava prostor za tělocvičnou školy ve 2.PP včetně opravy čerpací stanice WILLO“ dle SOD ze dne 20.10.2017 a Protokol o předání a převzetí dokončených stavebních a montážních prací " Oprava prostor za tělocvičnou školy ve 2.PP včetně

V Praze dne: 5.11.2017 za  
zhotovitele: Tomáš Valenta

  
TOMÁŠ VALENTA  
voda, topení, plyn  
Vřezná 295b, 272 04, Kladno

  
opravy čerpací stanice WILLO“

V Praze dne: 5.11.2017 za objednatele: Mgr. Běla Outratová

V Praze dne: 5.11.2017

za technický dozor objednatele: Petr Outrata

Příloha č.1 k Dodatku č. i ze dne 5.11,2017 - Soupis víceprací při realizaci zakázky  
 "Oprava prostor za tělocvičnou školy ve 2.PP včetně opravy čerpací stanice WILLO"

| Soupis víceprací                |          |         |                 |
|---------------------------------|----------|---------|-----------------|
| Název                           | Množství | á/jed.  | Celkem          |
| Vybourání betonové mazaniny     | 3 m3     | 1.660,- | 4.980,-         |
| Betonová mazanina tl.50 mm      | 28 m2    | 169,-   | 4.735,-         |
| Izolace tepelná tl.50 mm        | 28 m2    | 154,-   | 4.312,-         |
| Repas řezných nožů čerpadlo č.2 | 1        | 1.518,- | 1.518,-         |
| Skládka odpadu                  | 1        | 2.900,- | 2.900,-         |
| VRN,přesun hmot osob            | 1        | 3.300,- | 3.300,-         |
| <b>Celkem vícepráce bez DPH</b> |          |         | <b>21.745,-</b> |

*Wá Cr-fow,*


f

*iOtdiLpah WV*

*st. 80204 SD,*  
*okny*

r. AA . lo

**ATOMÁŠ VALENTA**  
 voda, topení, plyn.  
 Vítězná 2956 272 04  
 IČ: 45856382 DIČ: 030-71  
 ☎ 312 264 204 E 60



*Youbkast*



Základní škola a mateřská škola  
 K Dolům v Praze 12  
 U Domu služeb 29/2  
 143 00 Praha 4 - Modřany  
 IČ: 604 37 073 (1)

