

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. PD-MO III 02/2023

na zhotovení projektové dokumentace  
pro společné povolení stavby DUSP a projektové dokumentace pro provádění stavby PDPS  
„Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice – lokalita 6B – etapa T  
(ul. Erno Košťála před čp. 1000–1004)“

uzavřené dne 5. 6. 2023 mezi smluvními stranami

**1. Objednatel:** Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice III

sídlo: Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice

IČO: 002 74 046

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha, pobočka Pardubice

Číslo účtu: 181632639/0300

zastoupené ve věcech smluvních:

**Ing. Mgr. Vítězslavem Štěpánkem**, starostou MO Pardubice III

telefon: 466 799 130, +420 724 192 691

e-mail: [vitezslav.stepanek@umo3.mmp.cz](mailto:vitezslav.stepanek@umo3.mmp.cz)

zastoupené ve věcech technických:

**Ing. Lenkou Vacinovou**, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

telefon: 466 799 141, +420 737 266 764

e-mail: [lenka.vacinova@umo3.mmp.cz](mailto:lenka.vacinova@umo3.mmp.cz)

a

**2. Zhotovitel:**

PRODIN a.s.

sídlo: K Vápence 2745, 530 02 Pardubice

IČO: 25292161 DIČ: CZ25292161

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice

číslo účtu: 19-2521230257/0100

zastoupená ve věcech smluvních:

**Ing. Leošem Jelínkem**, předsedou představenstva,

**Ing. Jiřím Neslem**, členem představenstva

**Ing. Janem Zavrtálkem**, členem představenstva

ve věcech technických:

**Ing. Michalem Hornýšem**, prokuristou

telefon: +420 724 322 580

e-mail: [michal.hornys@prodin.cz](mailto:michal.hornys@prodin.cz)

### Preambule:

V průběhu zpracování projektové dokumentace vyvstala nutnost prodloužení lhůty k projednávání návrhu projektu se zástupci Společenství vlastníků jednotek bytového domu. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání DUSP včetně projednání s občany, inženýrské činnosti (dokladové části) a uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 6. 2023.

## I.

Tímto Dodatkem se mění čl. IV. Termín plnění v odstavci 2. takto:

Termín odevzdání DUSP včetně projednání s občany, inženýrské činnosti (dokladové části):  
**do 31. května 2024.**

## II.

### Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se uzavřením Dodatku nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle, že jej uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bezodkladně po uzavření Dodatku odešle Dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
4. Smluvní strany podpisem Dodatku stvrzují svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v dodatku, zejména s jeho zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „Zákon o registru“).
5. Smluvní strany dohodly, že Dodatek bude uveřejněn bez podpisů.
6. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.

V Pardubicích, dne 25. 3. 2024

V Pardubicích, dne 25. 3. 2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek  
starosta Městského obvodu Pardubice III

.....  
Ing. Leoš Jelínek  
předseda představenstva PRODIN a.s.

### **DOLOŽKA**

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno  
usnesením Rady městského obvodu Pardubice III  
č. R/225/2024 ze dne 18. 3. 2024

V Pardubicích, dne 25. 3. 2024  
vedoucí ODŽP Úřadu městského obvodu Pardubice III

### **DOLOŽKA ZVEŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV**

Tato Dohoda byla zveřejněna v registru smluv MVČR dne .....