

Domov pro seniory Bažantnice	2024																
	Květen			Červen			Červenec			Srpen			Září		Říjen		
Přípravné práce	■	■															
Demontáž stupaček		■	■	■	■												
1.NP													■	■	■	■	■
2.NP												■	■	■	■	■	■
3.NP											■	■	■	■	■	■	
4.NP				■	■	■	■	■	■	■							
5.NP								■	■	■	■	■	■				
6.NP								■	■	■	■	■	■				
7.NP			■	■	■	■	■	■									
8.NP							■	■	■	■	■	■					