

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

č. 2023/1/11 ze dne 4. 12. 2023

OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov
Zastoupen: [redacted] jednatelkou městské části Brno-Jundrov,
oprávnění jednat ve věcech technických: [redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
Se sídlem: Veslařská 56, 637 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: [redacted]
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
oprávnění jednat ve věcech technických:
.....
Se sídlem: Veslařská 518/66, 637 00, Brno-Jundrov
IČO: 70427143
DIČ: CZ70427143
Plátce DPH: NE
Bankovní spojení: [redacted]
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli následující

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Čl. I. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 4. 12. 2023 smlouvu o dílo č. u objednatele 2023/1/11 jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele projektovou dokumentaci v rozsahu pro vydání společného povolení pro umístění a povolení stavby „Park Prašnice“ a projektovou dokumentaci pro provádění této stavby a získání všech nezbytných povolení pro realizaci této stavby (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany konstatují, že zhotovitel předal objednateli řádně a včas k připomínkám projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení pro umístění a povolení stavby „Park Prašnice“. Z důvodu rozšíření projektu o vodovodní přípojku a pítka se smluvní strany dohodly na následující změně lhůty plnění pro předání dokončené části projektové dokumentace v rozsahu pro vydání společného povolení pro umístění a povolení stavby „Park Prašnice“, sjednané v čl. IX odst. 1.3. smlouvy.
3. Ve smyslu čl. I. odst. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly tak, že lhůta plnění pro předání dokončené části projektové dokumentace v rozsahu pro vydání společného povolení pro umístění a povolení stavby „Park Prašnice“, sjednaná v čl. IX odst. 1.3. smlouvy, se nově sjednává tak, že uplyne 12. 4. 2024.
4. Ve zbytku zůstává smlouva nezměněna.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich vůle (skutečné, svobodné, vážné a prosté omylu), nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek či v rozporu s dobrými mravy, byly řádně seznámeny s jeho obsahem, když po jeho přečtení nežadají žádných změn či doplňků, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zástupce objednatele přebírá dva originální stejnopisy a zástupce zhotovitele dva originální stejnopisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu; **účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.** Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

D o l o ž k a

ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Obsah tohoto dodatku byl odsouhlasen usnesením 31. schůze Rady městské části Brno-Jundrov, konané dne 13. 3. 2024, pod bodem C2).


V Brně dne ... 20 -03- 2024

V Brně dne ... 27. 3. 2024



Statutární město Brno
městská část Brno-Jundrov

starostka MČ Brno-Jundrov
(za objednatele)



(zhotovitel)

Statutární město Brno
Městská část Brno - Jundrov
Veslařská 56, 637 00 Brno