

Dodavatel:

Ing. Vlastimil Šetka
Družební 1324
363 01, Ostrov
IČ: 75345919
tel.: +420 736 799 642

Zákazník:

Střední průmyslová škola Ostrov,
příspěvková organizace
Klínovecká 1197
363 01, Ostrov
IČ: 70845425

Dotační projekt „Konektivita škol“ – Realizace

Předmětem nabídky jsou odborné služby v oblasti IT a elektro v souvislosti s realizací projektu „Konektivita škol“ v programu „Operační program Spravedlivá transformace“ č. 10_23_008.

Dodavatel je autorem technické části projektové dokumentace výše uvedeného projektu.

Specifikace nabízených prací

1. Veřejné zakázky

- Revize technické specifikace na základě vývoje trhu. Formální úprava do podoby vhodné pro zadání veřejné zakázky.
- Konzultace ke vhodné struktuře veřejných zakázek a smluvním podmínkám.
- Kontrola zadávací dokumentace před zveřejněním.
- Řešení technických dotazů uchazečů v průběhu zadávacího řízení.
- Vyhodnocení nabídek po technické stránce.

2. Kontrola plnění

- Průběžný dohled nad průběhem plnění a kvalitou prací dodavatelů a jejich shodou s dokumentací a smlouvou po technické stránce.
- Doporučení vhodného řešení v případě vzniku nepředvídaných problémů, potřeby více-prací apod. v průběhu realizace.
- Koordinace činnosti dodavatelů, průběžné přebírání dílčích výstupů a dokumentace.
- Závěrečná kontrola plnění dodávek materiálu, služeb a prací – kvalita a úplnost, shoda se smluvní dokumentací, shoda s projektem a platnými normami, zkoušky. Potvrzení formou písemného záznamu.

3. Integrace nových zařízení a technologií do stávajícího IT prostředí

- Spolupráce s dodavateli na návrhu řešení integrace nových zařízení do stávajícího IT prostředí a zajištění přechodu na jejich provoz.
- Úprava konfigurace stávajících zařízení, která budou zachována, pro provoz v nově definovaném prostředí.
- Komplexní zajištění provozuschopnosti a kompatibility všech dílčích plnění.
- Zpracování celkové dokumentace skutečného stavu IT technologií po dokončení dodávek nových zařízení a technologií.
- Pomocné práce – montáž a zapojení některých zařízení do stávajících rozvaděčů v případě, kde toto není součástí služeb dodavatele.

Časový harmonogram

Předběžně:

- březen 2024 – Objednávka, zahájení prací
- duben – prosinec 2024 – Veřejné zakázky, 3-4x
- květen 2024 – březen 2025 – Kontrola plnění, integrace nových zařízení a technologií
- březen 2025 – Dokončení, předání všech výstupů

Bude průběžně upřesněno dle výsledků veřejných zakázek a skutečných dodacích termínů.

Kvalifikace

Dodavatel je osobou odborně způsobilou v elektrotechnice pro projektování a řízení činnosti, s platným osvědčením podle příslušných právních předpisů.

Veškeré výše uvedené práce bude dodavatel provádět osobně. V případě nutnosti zajistí další odborné konzultace na své náklady.

Cenová nabídka

Celková cena za výše uvedené služby činí 180 000,00 Kč.

Dodavatel není plátcem DPH.

Obchodní podmínky

Průběžná fakturace:

- 31. 7. 2024 – 50 000,00 Kč
- 30. 11. 2024 – 50 000,00 Kč
- Po dokončení – 80 000,00 Kč

Po odsouhlasení průběžného stavu plnění bude ve výše uvedených termínech vystavena faktura na dílčí část plnění se splatností 14 dnů.

Po předání všech výstupů a jejich akceptaci ze strany zákazníka bude vystavena konečná faktura se splatností 14 dnů.

Zpracoval Ing. Vlastimil Šetka, 15.3.2024, setka@vstk.cz