

Dodatek č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ ze dne 24.10.2023
na výkon technického dozoru stavebníka

I.
Smluvní strany

1. Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace

Se sídlem: Vydmučov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
Zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických a k
podpisu tohoto dodatku: Bc. Marcela Mesochoridisová, provozně-technická náměstkyně
IČ: 00844853
DIČ: CZ00844853
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná
Číslo účtu: 30331791/0100 provozní účet
174-30331791/0100 investiční účet

Zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880.

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

Martin Morcinek, tel.:

Ing. Václav Jurčík, tel.:

(dále jen „příkazce“)

2. Lukáš Kačáni s.r.o.

Se sídlem: V Zimném dole 747, 735 11, Orlová-Lazy
Zastoupen: Lukášem Kačáni, jednatelem
IČ: 06586431
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Orlová-Lutyně
Číslo účtu: 115-5590460287/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 72482.

(dále jen „příkazník“)

II.
Předmět dodatku

Na základě dohody obou smluvních stran se mění Příkazní smlouva ze dne 24. 10. 2023 takto:

V článku **V. Odměna** se odst. č. 1 nahrazuje novým zněním:

1. Odměna za výkon činnosti TDS při realizaci stavby je stanovena dohodou smluvních stran a činí **1 200 Kč bez DPH/kalendářní den** za výkon činnosti TDS kdy v daném měsíci probíhá stavba, pro dobu realizace **11 týdnů** (tj. 77 kalendářních dnů) činí maximální odměna po dohodě obou stran **92 400 Kč bez DPH**. Fakturace bude provedena po dokončení díla a předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků.

Důvodem k navýšení odměny je prodloužení termínu zhotovení díla „Oprava střechy kotelny Karviná“, na základě uzavřeného dodatku č. 1 ze dne 29.01.2024 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.10.2023.

III. Závěrečná ujednání


1. Ustanovení příkazní smlouvy ze dne 24. 10. 2023 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží dvě a příkazník jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami stran a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou Nemocnicí Karviná - Ráj, příspěvková organizace, se sídlem Vydmuchovej 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, (dále jen „nemocnice“), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku a smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice – www.nspka.cz.

V Karviné dne: 11. 03. 2024

V Orlové dne: 11. 3. 2024


Bc. Marcela Mesochořidisová
provozně-technická náměstkyně

Nemocnice Karviná - Ráj,
příspěvková organizace
Vydmuchovej 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
IČ: 00844853 DIČ CZ00844853


Lukas Kačani
jednatel

Lukáš Kačani s.r.o.
v Záměm dole 747, 735 11 Orlová-Lazy
IČ: 06586431 DIČ: CZ06586431