

DODATEK č.2 ke smlouvě o dílo HIO SM 031 2023

(uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

číslo smlouvy objednatele: HIO SM 031 2023

číslo smlouvy zhotovitele: 14/2023

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

MĚSTO STŘÍBRO

zastoupené Martinem Záhořem, starostou

Masarykovo nám. 1

349 01 Stříbro

IČ : 00260177

DIČ : CZ00260177

Bankovní spojení : ČSOB Stříbro

běž. účet č. : 112595926 / 0300

OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT A PODEPISOVAT VE VĚCÍCH TÉTO SMLOUVY:

1. ve věcech technických : Martin Záhoř, starosta města Stříbra
Telefon, fax, e-mail : 374 801 102 , 374 622 331, zahor@mustribro.cz ,

2. ve věcech smluvních : Martin Záhoř, starosta města
Telefon, fax, e-mail : 374 801 102 , 374 622 331, zahor@mustribro.cz

ZHOTOVITEL :

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

Útušice 66, 332 09 Štěnovice

Pracoviště: Koterovská 177, 326 00 Plzeň

IČ : 26388791

DIČ : CZ26388791





Bankovní spojení : Komerční banka a.s., Plzeň

běž. účet : 35-5640260217/0100

OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT A PODEPISOVAT VE VĚCÍCH TÉTO SMLOUVY:

1. ve věcech technických: 
Telefon, fax, e-mail : 

2. ve věcech právních:

- statutární zástupce 
Telefon, fax, e-mail : 
- statutární zástupce 
Telefon, fax, e-mail : 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni – oddíl C, vložka 17239



PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku je změna termínu dokončení projektové dokumentace

Stříbro – OZ lokalita Kasárna“ Dopravní a technická infrastruktura

Dokumentace bude zpracována jako DÚR (dle příl. č.1 k vyhlášce 499/2006 Sb. v platném znění.) v rozsahu kalkulace (viz příloha SOD).

Tímto dodatkem č. 2 se vzhledem k návaznosti na řešení “Urbanistické studie na řešení lokality bývalých kasáren ve Stříbře” (zpracovatel: Ing. Arch. Martina Sýkorová) se mění výše uvedená smlouva následně:

Původní termíny dle SOD:

- a) předání konceptu PD k odsouhlasení objednateli: **12/2023**
- b) předání čistopisu PD objednateli **01/2024**
- c) podání žádosti o územní rozhodnutí: **03/2024**

Nově upravené termíny dle dodatku č. 1:

- a) předání konceptu PD k odsouhlasení objednateli: **03/2024**
- b) předání čistopisu PD objednateli **04/2024**
- c) podání žádosti o územní rozhodnutí: **06/2024**

Nově upravené termíny dle dodatku č. 2:

- a) předání konceptu PD k odsouhlasení objednateli: **do 12/2024** (do 5 měsíců od předání vybrané varianty dle Urbanistické studie)
- b) předání čistopisu PD objednateli **do 2 měsíců od odsouhlasení konceptu PD**
- c) podání žádosti o územní rozhodnutí: **do 2 měsíců předání čistopisu PD**

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. V ostatních bodech ujednání se smlouva o dílo č. HIO 031 2023 nemění.

Tento dodatek č.2 k SOD se zhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel, 1 vyhotovení zhotovitel.

Dodatek č.02 k SoD HIO SM 031 2023 byl projednán a schválen na 40. jednání RM Stříbra dne 11.03. 2024.

Ve Stříbře dne

Objednatel (razítko, podpis)



Podepsal: DN: P478777,
Martin, Záhof, Martin
Záhof, Město
Stříbro, 95150, Město
Stříbro,
NTRCZ-00260177, CZ
Dne: 27.03.2024 13:31

V Plzni dne

Zhotovitel (razítko, podpis)

Digitálně podepsal Hana Nedvěďová
Datum: 2024.03.21 06:22:39 +01'00'

str. 2/2

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěď s.r.o., sídlo: Útušice 66, 332 09 Štěnovice, pracoviště: Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň

TELEFON: +420 377 483 321-9

IČ: 263 88 791

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

Komerční banka, a.s.

E - MAIL: dprojekt@dprojekt.cz

DIČ: CZ26388791

ÚČET ČÍSLO:

35-5640260217/0100

IDDS: kcsvr25

WEB:

www.dprojekt.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni – oddíl C, vložka 17239.

