



sf di

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších právních předpisů

I.

Smluvní strany

- 1. Objednatel :** **Město Železný Brod**
Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22
Zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. František Lufinka - starosta města
Zastoupené ve věcech technických: Mgr. Martin Řehák, MěÚ Železný Brod
Ing. Lenka Jiroušová, MěÚ Železný Brod
TDI: Ing. Jan Patrný
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 0963249319/0800
ISDS: zgbryd

dále jen objednatel

- 2. Zhotovitel :** CTB, a.s.
Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4
zastoupený: Ing. Tomáš Chmelař, člen správní rady
IČO: 24694410
DIČ: CZ24694410
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
tel.: +420 602 320 015
ISDS: 2g4sa2s

dále jen zhotovitel

II.

Předmět dodatku

Na základě předložené žádosti zhotovitele ze dne 23.2.2024 se obě smluvní strany dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 10.2.2023.

V průběhu realizace došlo ke vzájemné dohodě zhotovitele a objednatele o změně konstrukce vyztuženého násypu v objektu SO 253. Rozsah změny je zdokumentován ve stupni RDS (realizační dokumentace stavby). Změna je detailně popsána ve změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku. Finanční vyčíslení je druhou samostatnou přílohou.



sfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

III.

Doba a místo plnění díla

Obě smluvní strany se dohodly, že změna technologie výstavby nebude mít vliv na termín plnění díla dle smlouvy o dílo ze dne 10.2.2023.

IV.

Cena díla

Cena díla v rozsahu čl. IV. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:

Původní cena dle SoD bez DPH	77 505 896,78 Kč
Cena díla bez DPH po Dodatku č. 1	77 535 919,15 Kč
Cena díla bez DPH po Dodatku č. 2	77 277 031,27 Kč
Cena méněprací dle ZL č. 2 bez DPH	- 2 653 747,47 Kč
Cena víceprací dle ZL č. 2 bez DPH	2 394 859,59 Kč
21 % DPH	16 228 176,57 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	93 505 207,84 Kč

V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č.2 a zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou přílohy:

1. Změnový list včetně odůvodnění
2. Položkový rozpočet

Dodatek č.2 byl schválen Zastupitelstvem města dne 18.3.2024 pod usnesením č. 18/2Z/2024.

V Praze, dne
Za zhotovitele:

V Železném Brodě, dne 22.3.2024
Za objednatele:

.....
Ing. Tomáš Chmelař - člen správní rady

.....
Mgr František Lufinka - starosta města