

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. SOD/26/2023 ze dne 5.10.2023

ke stavbě

### „Velké Meziříčí – rekonstrukce vodovodu ul. Nová Říše a ul. Zahradní“

#### Čl. 1 Smluvní strany

##### 1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

peněžní ústav:

číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni:

zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)  
(dále jen **objednatel**)

##### Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

[redacted]

[redacted]

[redacted]

##### 1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21899.

(dále jen **zhotovitel**)

##### CONTENT, s.r.o.

Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

[redacted]

[redacted]

[redacted]

63492164

CZ63492164

Komerční banka, a.s.

[redacted]

#### Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu dodatečně požadovaných prací – zabezpečení rýh v ulici Nová Říše pro zimní údržbu zabetonováním a dopojení hlavního řádu na veřejném prostoru na uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění:

##### A. Předmět plnění

o vzájemně odsouhlasené práce nad rámec PD požadované investorem ve výši 250 444,32 Kč.

##### B. Změna ceny díla:

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodů uvedených v Čl.2, specifikovaných v odstavci A, na uzavření tohoto dodatku č.2. takto:

Předmět plnění dle **článku č.5** stávající smlouvy o dílo ze dne 5.10.2023, č. SOD/26/2023 se mění o dodatečné stavební práce (dále práce nad rámec PD)

2. Celková cena díla dle **článku č.5** stávající smlouvy o dílo ze dne 5.10.2023 se s odkazem na příložený položkový rozpočet tímto dodatkem č. 2 mění následovně:

Původní cena díla bez DPH	Kč 4 444 444,00
Práce nad rámec PD	Kč 250 444,32
<b>Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>Kč 4 694 888,32</b>
<b>Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 s DPH</b>	<b>Kč 5 680 814,87</b>

### Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 5.10.2023 a jejího dodatku č.1 ze dne 16.10.2023 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/26/2023, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/4 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 11.3.2024

V Brně, dne 11.3.2024

-----  
**objednatel:**  
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

-----  
**zhotovitel:**  
CONTENT, s.r.o.