

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. DS202300773

číslo Dodatku: DS202300773/1

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Smluvní strany

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59 Liberec 1

IČ: 00 26 29 78

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Ing. arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem, náměstkem primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

LIDEZIN CZ s.r.o.

Dolní Řasnice 216, 464 01 Frýdlant

IČ: 22772685

DIČ: CZ22772685

Zastoupená Evou Kellerovou, jednatelkou

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod č. C 30926

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“, a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 14. 4. 2023 Smlouvu o dílo č. DS202300773 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je pravidelné provádění dílčí deratizace města ve vybraných lokalitách města Liberce; a to na pozemkových parcelách ve vlastnictví statutárního města Liberce. Každoročně jsou provedena celkem tři kola (etapy) dílčí deratizace dle specifikace uvedené ve Smlouvě.

II. Předmět dodatku – změna ceny za služby.

1. V průběhu plnění předmětu smlouvy byla mezi objednatelem a zhotovitelem domluvena následující úprava:

navýšení ceny o inflaci – dle čl. IV odst. 5 Smlouvy ve znění: Smluvní strany dále sjednávají inflační doložku takto: Celková cena smí být měněna v souvislosti s inflací české měny pouze v souladu s výsledky statistického zjišťování růstu inflace dle přírůstku indexu spotřebitelských cen, které provádí Český statistický úřad, a to nejdříve po uplynutí prvního roku platnosti smlouvy.

III. Změna ceny za služby

1. Smluvní strany se v souladu s čl. IV. odst. 5 a 6 Smlouvy dohodly na změně ceny za služby sjednané v čl. IV odst. 2 Smlouvy, a to na jejím celkovém navýšení o částku **20.779 Kč bez DPH.**

Původní cena díla za jeden rok činí: **194.200 Kč bez DPH.**

Navýšení hodnoty plnění za jeden rok dodatkem o: **20.779 Kč bez DPH.**

Celková hodnota plnění za jeden rok bez DPH činí: **214.979 Kč**

DPH 21%: **45.146 Kč**

Celková hodnota plnění za jeden rok včetně DPH: 260.125 Kč

Nová cena bude platná od 1. kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy tento dodatek nabyde účinnosti.

IV. Závěrečná ujednání

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 249/2024 ze dne 12. 3. 2024.
2. Veškerá ujednání Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění, zůstávají nadále v platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.

V. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně metadat bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a

nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Liberci dne.....-2-04-2024.....

Ing. arch. Ing. Jiří Jand'ourek
náměstek primátora



Za objednatele

V Liberci dne.....-2-04-2024.....

Eva Kellerová
jednatelka



Za zhotovitele

Přílohy:

1. Žádost o navýšení ceny ze dne 6. 2. 2024
2. Výpis ze statistického zjišťování ČSÚ



LIDEZIN CZ s.r.o.
Dolní Řasnice 216
464 01 Frýdlant

IČ: 22772685
DČ: 22772685

Žádost o navýšení ceny na deratizaci města Liberec v roce 2024.

Žádáme Vás laskavě o možné navýšení ceny na provádění deratizace města Liberec v roce 2024 ve výši inflace 10,7 % k původní nabídce.

Zdůvodnění:

Inflace a nárůst cen vstupních materiálů a ostatních režijních nákladů.

Původní cena: 194 200,- bez DPH
 234 982,- včetně DPH

Nová cena pro rok 2024: 214 979,- bez DPH
 260 125,- včetně DPH

06.02.2024

Děkuji za vstřícnost a pochopení

Eva Kellerová



Odbor informačních služeb
Oddělení informačních služeb

Datum vystavení: 11. 1. 2024
Číslo jednací: CSU-000369/2024-29
Počet listů: 1
Vyřizuje: Ing. Michaela Kholová
Telefon: 274 056 789
e-mail: infoservis@czso.cz

Věc: Výpis ze statistického zjišťování

Průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen (CPI – Consumer Price Index) za 12 měsíců roku **2023** proti průměru 12 měsíců roku 2022 činila v České republice

10,7 %.

Tato data za rok 2023 byla zveřejněna na internetových stránkách ČSÚ v Rychlé informaci „Indexy spotřebitelských cen – inflace – prosinec 2023“ dne 11. ledna 2024. Bližší informace naleznete zde: <https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41420>

