



Řízení letového provozu České republiky

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo „Instalace antény VDF LKKV“ uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) dne 18.12.2023

(dále jen „smlouva“)

(dále jen „dodatek“)

1. Smluvní strany

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

se sídlem: Navigační 787, 252 61 Jeneč

zastoupený: ██████████

IČO: 49710371

DIČ: CZ699004742

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 5, č. účtu 88153/0300

SWIFT kód: CEKOCZPP

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle A, vložce 10771

(dále jen „objednatel“)

a

TECHNISERV, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

zastoupená: Ing. Jindřichem Fornůskem, jednatelem společnosti

IČO: 44264020

DIČ: CZ44264020

bankovní spojení: ██████████

██████████

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 5239

(dále jen „zhotovitel“).

(objednatel a zhotovitel rovněž „smluvní strany“).

2. Předmět smlouvy

2.1 Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se předmětná smlouva upravuje takto:


2.1.1. V čl. 5 Termín plnění se mění odst. 5.1 a nově zní následovně:

„Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo uvedené v odst. 2.1 této smlouvy v následujícím termínu:


T0 + 60 kalendářních dní, kde T0 je datum předání staveniště zhotoviteli.“

3. Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 **Tento dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.**
- 3.3 Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv.



Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s. p.)



zhotovitel
Ing. Jindřich Fornůšek
jednatel společnosti
TECHNISERV, spol. s r.o.