

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 029/2023/OR**  
**Projektová dokumentace „Smíšená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality**  
**Za Penzionem, Mohelnice“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**1. Smluvní strany**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Objednatel:  | Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený:   | Ing. Pavlem Kubou, starostou města               |
| IČ:   | 00303038   |
| Bankovní spojení:                                     | Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 27-1905690389/0800 |
| 2. Zhotovitel:  | Ing. Zdeněk Vitásek                              |
| IČ:   | 03938760   |
| Oprávněn k jednání ve věcech smluvních i technických: | Ing. Zdeněk Vitásek                              |
| Bankovní spojení:                                     | Fio banka  |
| Číslo účtu:   | 2400771305/2010                                  |
| Telefon:  | 776 780 588                                      |
| e-mail:   | zdenek.vitasek@email.cz                          |

**2. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 03. 03. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace „**Smíšená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem, Mohelnice**“.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. III. Termíny plnění zhotovitele, a to z důvodu rozšíření zadání projektu o navedení trasy stezky k plánované okružní křižovatce v rámci stavby D35 včetně jejího překlenutí k areálu Merivy.
3. **Čl. III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1** se mění tak, že nově zní:
  1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
    - Termín dodání DUR+DSP včetně dokladové části do: **01. 06. 2024**
    - Termín dodání **DPS** včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr do: **45 dnů od nabytí právní moci pro stavební povolení**

**3. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každé má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv.

4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Mohelnici dne 27.03.2024 .....



objednatel  
Ing. Pavel Kuba  
starosta



V Šumperku dne 22. 03. 2024 .....



zhotovitel  
Ing. Zdeněk Vitásek

**Ing. Zdeněk Vitásek**  
U tenisu 2625/1  
787 01 Šumperk  
39 38 760, DIČ: CZ8005225822