

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 046/2023/OR
Projektová dokumentace „Smíšená stezka Mohelnice – Stavenice, Třeština – III. etapa“

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- | | |
|---|--|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavlem Kubou, starostou města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 27-1905690389/0800 |
| 2. Zhotovitel: | Ing. Zdeněk Vitásek |
| IČ: | 03938760 |
| Oprávněn k jednání ve věcech smluvních i technických: | Ing. Zdeněk Vitásek |
| Bankovní spojení: | Fio banka |
| Číslo účtu: | 2400771305/2010 |
| Telefon: | 776 780 588 |
| e-mail: | zdenek.vitasek@email.cz |

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 04. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace „**Smíšená stezka Mohelnice – Stavenice, Třeština – III. etapa**“.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. III. Termíny plnění zhotovitele z důvodu nedořešeného majetkoprávního vypořádání s vlastníky dotčených pozemků.

Čl. III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1 se mění tak, že nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:


- Termín zahájení provádění díla zhotovitelem
do: **01. 05. 2023**
- Termín dodání DUR+DSP včetně dokladové části pro úsek
Třeština - Stavenice: **01. 06. 2024**
- Termín dodání DPS včetně položkového rozpočtu
a výkazu výměr do: **45 dnů od nabytí právní moci pro stavební povolení**

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každé má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv.

4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


V Mohelnici dne 27.03.2024



objednatel
Ing. Pavel Kuba
starosta



V Šumperku dne 22. 03. 2024



zhotovitel
Ing. Zdeněk Vitásek

Ing. Zdeněk Vitásek
U tenisu 2625/1
787 01 Šumperk
IČ: 38760, DIČ: CZ8005225822