

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Vlastivědné muzeum Olomouc – sanace klenby kostela“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtnanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: REDAL AKTIV CZ s.r.o.

Se sídlem: Zábraní 589, 763 61 Napajedla

Zápis v OR: Sp. zn. C 83991 vedená u Krajského soudu v Brně

IČO: 03331903

DIČ: CZ03331903

Zastoupený: Alešem Sychrou, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 08. 2023 Smlouvu o dílo č. 2023/04093/OI/DSM na realizaci stavby „**Vlastivědné muzeum Olomouc – sanace klenby kostela**“, jejímž předmětem jsou stavební práce, které řeší sanaci trhlin v klenbě bývalého kostela sv. Kláry, který je součástí areálu Vlastivědného muzea v Olomouci, nám. Republiky 823/5, 779 00 Olomouc (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě uzavřely smluvní strany dne 21. 09. 2023 Dodatek č. 1, kterým byl změněn termín zahájení prací dle čl. II. odst. 1 Smlouvy.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a s tím související změna ceny díla.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Ochrana lustru proti poškození, ZL01 (§ 222 odst. 5 ZVVZ)	28 125,00	0,00
2) Oprava trhlin kleneb, ZL02 (§ 222 odst. 4 ZVVZ)	122 109,13	0,00
Vícepráce a méněpráce	150 234,13	0,00
ZMĚNA CENY DÍLA	150 234,13	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	3 654 758,00	767 499,18	4 422 257,18
Cena dle Dodatku č. 1 (termínový dodatek)	0,00	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 2	150 234,13	31 549,17	181 783,30
Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 - 2	3 804 992,13	799 048,35	4 604 040,48

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 – 2 včetně DPH slovy: čtyři miliony šest set čtyři tisíc čtyřicet korun českých čtyřicet osm haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 21. 3. 2024 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2024 Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


Příloha: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Aleš Sychra
jednatel



REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ, DODATEK Č.2

Stavba: Vlastivědné muzeum Olomouc - sanace klenby kostela

Místo: Olomouc

Datum: 31.01.2024

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: OK PYRUS, s.r.o.

Zhotovitel: REDAL AKTIV CZ s.r.o.

Zpracovatel: Zdeněk Závodník

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Celkové náklady z rozpočtů		150 234,13	181 783,30
ZL01_VCP	Ochrana lustru proti poškození	28 125,00	34 031,25
ZL02_VCP	Oprava trhlin kleneb	122 109,13	147 752,05

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST ZL01 - OCHRANA LUSTRU PROTI POŠKOZENÍ

Stavba:

Vlastivědné muzeum Olomouc - sanace klenby kostela

Objekt:

Místo: Olomouc

Datum: 31.01.2024

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: OK PYRUS, s.r.o.

Uchazeč: REDAL AKTIV CZ s.r.o.

Zpracovatel: Zdeněk Závodník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] dle SOD	Cenová úroveň
Náklady soupisu celkem							28 125,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				28 125,00	
D	762		Konstrukce tesařské				28 125,00	
17	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva	m2	31,250	280,00	8 750,00	SoD
P	VV		Demontáž kastlů pro zakrytí lustrů - 1 kus 125m2:4=31,25 m2		31,250			
18	K	762431013	Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm na sraz přibíjených	m2	31,250	620,00	19 375,00	SoD
P	VV		Provedení kastlů pro zakrytí lustrů - 1 kus 125m2:4=31,25 m2		31,250			

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST ZL02 - OPRAVA TRHLIN KLENEB

Stavba: **Vlastivědné muzeum Olomouc - sanace klenby kostela**
 Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 31.01.2024
 Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant: OK PYRUS, s.r.o.
 Uchazeč: REDAL AKTIV CZ s.r.o. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] dle SOD	Cenová úroveň
Náklady soupisu celkem							122 109,13	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				122 109,13	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				122 109,13	
9	K	985141111	Vyčištění trhlín a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	77,286	205,00	15 843,63	SoD
		W	výpočet dle výkresové přílohy: 147,000-69,714=77,286		77,286			
10	K	985211111	Vyklínování uvolněných cihel se spárami dl do 6 m/m2	m2	19,321	2 900,00	56 030,90	SoD
		W	77,286x0,25=19,321		19,321			
11	K	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	19,321	2 600,00	50 234,60	SoD
		P	<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: restaurátorská minerální směs včetně zajištění dřevěnými klínky a jejich odstranění po zatvrdnutí výplně</i>					
		W	77,286x0,25=19,321		19,321			