

**Dodatek č. 1
K DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 3**

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-003618

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Číslo dodatku: 08DPU-001485

Název související veřejné zakázky:

**Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022-2026 - oblast Louny,
Chomutov - DO 3**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

email, tel.: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

**SG + Silverton + Značky, údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 - Louny, Chomutov“
vedoucí sdružení: SILNICE GROUP a.s.**

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha
- Nové Město

IČO: 62242105

DIČ: CZ 62242105

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
12069

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

(každý samostatně)

Společník 2

Silverton s.r.o.

se sídlem: Za zastávkou 373, 109 00 Praha 10 - Dolní
Měcholupy

IČO: 24283410

DIC: CZ 24283410
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 192787
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted]
[redacted]
[redacted]
(každý samostatně)

Společník 3

Značky Morava, a.s.

se sídlem: č.p. 430, 793 93 Brantice
IČO: 25865871
DIC: CZ25865871
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2394
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted]
[redacted]
[redacted]
(každý samostatně)

(dále jen „**Dodavatel**“) na straně druhé
(Dále společně jen jako „**Smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Dílčí smlouvě č. 3 ze dne 11. 12. 2023. Předmětem Dodatku č. 1 je změna ceny dle odst. č. 4 Dílčí smlouvy č. 3, následovně:

Původní znění dle Dílčí smlouvy č. 1: 6 165 288,28 Kč bez DPH
Nové znění dle Dodatku č. 1: 6 804 087,89 Kč bez DPH
Navýšení: 638 799,62 Kč bez DPH

II. Odůvodnění

1. Jedná se o ponížení položek, které již nebudou v době platnosti DO č. 3 čerpány a navýšení položek, které budou do konce měsíce března 2024 vyčerpány z důvodu zachování systému údržby a harmonogramu prací.

III. Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet Plnění - výkaz výměr - aktualizace

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal [redacted]

Datum: 2024.03.27 21:13:58
+01'00'

**Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny,
Chomutov - Dílčí Objednávka č.3**

	Původní
Investorská cena silnice za v Kč bez DPH	██████████
DPH Kč	██████████
Investorská cena silnice v Kč včetně DPH	██████████
Investorská cena dálnice v Kč bez DPH	██████████
DPH Kč	██████████
Investorská cena dálnice v Kč včetně DPH	██████████
Investorská cena silnice + dálnice v Kč bez DPH	██████████
DPH Kč	██████████
Investorská cena silnice + dálnice v Kč včetně DPH	██████████

**Vícepráce, méněpráce
Dílčí Objednávky č.3 - Dodatek č.1**

Cena změny	Cena celkem se změnou
██████████	██████████
██████████	██████████
██████████	██████████
██████████	██████████
638 799,61574 Kč	6 804 087,89474 Kč
134 147,91930 Kč	1 428 858,45789 Kč
772 947,53504 Kč	8 232 946,35263 Kč

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov - Dílčí Objednávka č.3, Dodatek č.1

Č. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	m.j.	Celkové množství schválené objednávky č.3	jednotková cena	investorská cena za 12 měsíců	Množství změny	Množství celkem	Cena změny	Cena celkem se změnou
14s	2161	014102.1	Poplatky za skládku - zemina, kamenivo	t							
103s	5311	93852R.1	Rigoly - čištění nánosů	m3							
109s	5512	12940	Rámové nebo klenbové propustky - vyčištění vtoků a výtoků propustků od nánosů	m3							
112s	5814	12970	Vpustě, šachty - čištění - silně znečištěné	ks							
124s	6014	93832R.1	Mosty - čištění skluzů a odláždění	m2							

Investorská cena silnice za 12 měsíců v Kč bez DPH			
DPH Kč			
Investorská cena silnice za 12 měsíců v Kč včetně DPH			

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov - Dílčí Objednávka č.3, Dodatek č.1

Č. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	m.j.	předpokládaný počet TJ/12m	jednotková cena	investorská cena za 12 měsíců	Množství změny	Množství celkem	Cena změny	Cena celkem se změnou
95d	5123	12920	Krajnice nebezpečná - seřezání s naložením	m2	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
103d	5311	93852R.1	Rigoly - čištění nánosů	m3	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
109	5512	12940	Rámové nebo klenbové propustky - vyčištění vtoků a výtoků propustků od nánosů	m3	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████

Investorská cena silnice za 12 měsíců v Kč bez DPH	████████	████████	████████
DPH Kč	████████	████████	████████
Investorská cena silnice za 12 měsíců v Kč včetně DPH	████████	████████	████████