

## DODATEK č. 5

ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele AV.22024.1.190/001/INV ze dne 27. 10. 2022, která nabyla účinnosti dne 07. 11. 2022, ve znění Dodatku č. 1, ze dne 6. 3. 2023, který nabyl účinnosti dne 21. 3. 2023, Dodatku č. 2, ze dne 28. 6. 2023, který nabyl účinnosti dne 11. 7. 2023, Dodatku č. 3, ze dne 29. 10. 2023, který nabyl účinnosti dne 03. 11. 2023 a Dodatku č. 4, ze dne 6. 12. 2023, který nabyl účinnosti dne 6. 12. 2023

### SMLUVNÍ STRANY

(1) **Objednatel:**

**Plzeňský kraj**

se sídlem: Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň

zastoupený: Rudolf Špoták, hejtman

osoba oprávněná jednat

za zadavatele: Martin Záhoř, náměstek pro oblast sociálních věcí, investic a majetku

IČO: 70890366

DIČ: CZ70890366

(dále jen „Objednatel“)

a

(2) **Zhotovitel:**

**GEOSAN GROUP a.s.**

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín II

zastoupená: Luděk Kostka, předseda představenstva, Ivan Havel, člen představenstva

IČO: 28169522

DIČ: CZ28169522

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12459

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně označováni jen jako „Strany“, a každý jednotlivě jako Strana“)

### 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní Strany mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – Klatovská nemocnice, a.s. - nové dialyzační středisko.

## 2. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU


- 2.1 Smluvní Strany se v souladu s článkem 18.4. uzavřené Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 5, a to z důvodu uplatnění valorizační doložky sjednané podle ustanovení § 222 odst. 2 ZZVZ, v souladu s ustanovením čl. 6.18. Smlouvy, s dopadem do celkové ceny díla.
- 2.2 Tímto Dodatkem č. 5 se Strany dohodly na změně ceny díla, uvedené v čl. 6. Smlouvy:
  - cena bez DPH 62 743 859,49 Kč (tj. 75 920 069,98 Kč včetně DPH) se mění vlivem valorizační doložky tak, **že cena bez DPH nově činí 71 701 398,46 Kč a cena včetně DPH činí částku 86 758 692,14 Kč.**
- 2.3 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 27. 10. 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6. 3. 2023 a Dodatku č. 2 ze dne 28. 6. 2023, Dodatku č. 3, ze dne 29. 10. 2023 a Dodatku č. 4, ze dne 6. 12. 2023, zůstávají beze změny a v platnosti.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Uzavření tohoto Dodatku č. 5 bylo schváleno Radou Plzeňského kraje usnesením č.4804/24 ze dne 25. 3. 2024. Plzeňský kraj ve smyslu § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, prohlašuje, že byly splněny všechny podmínky dané zákonem č. 129/2000 Sb., v platném znění, pro uzavření tohoto Dodatku č. 5.
- 3.2 Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními Stranami a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále též „zákon o registru smluv“). Smluvní Strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv a dohodly se, že zveřejnění v registru smluv provede Objednatel.
- 3.3 Tento Dodatek č. 5 je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních Stran.
- 3.4 Na důkaz toho, že smluvní Strany s obsahem tohoto Dodatku č. 5 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 5 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

V Plzni

**Za Objednatele:**



.....  
**Martin Záhoř**  
náměstek hejtmána

V Praze

**Za zhotovitele:**

