

## **DOHODA O UKONČENÍ**

### **SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ**

**Název zakázky: GSM-R Prostějov hl.n. – Kostelec na Hané – Senice  
na Hané – Olomouc hl.n.**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1524/2024**

č.j. 2820/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5713520050

a

**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 3803

bankovní spojení:xxx

zastoupená: Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti

Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti

Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

**Korespondenční adresa :**

SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 688/26, 611 36 Brno

číslo smlouvy: **21112/21**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dnešního dne uzavřely tuto Dohodu o ukončení (dále jen „Dohoda“) Smlouvy o dílo č. E617-S-4053/2021 (číslo zhotovitele 21112/21), ve znění Dodatků č. 1 a 2, na zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení stavby GSM-R Prostějov hl.n. –

Kostelec na Hané – Senice na Hané – Olomouc hl.n (dále jen „Smlouva“), která byla nabyla účinnosti dne 5.10.2021 v souladu s § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků ve Smlouvě a v této Dohodě obsažených a s úmyslem být touto Dohodou vázány, dohodly se na následujícím znění Dohody:

## **I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1.1 Veškeré zkratky a dále slova s velkými počátečními písmeny mají v této Dohodě totožný význam, jaký mají tyto zkratky a slova s velkými počátečními písmeny ve Smlouvě.

1.2 Smluvní strany se dohodly, že nabytím účinnosti této Dohody se Smlouva o dílo č. E617-S-4053/2021 (číslo zhotovitele 21112/21) ukončuje. Činnosti zhotovitele byly pozastaveny dokončením 3a. dílčí etapy, kdy Objednatel nevydal Zhotoviteli pokyn k započetí s plněním prací na 4. dílčí etapě.

Důvodem ukončení Smlouvy je skutečnost, že v průběhu plnění Díla dle Smlouvy došlo ke změně legislativních předpisů, přesněji k vydání nového stavebního zákona s nabytím účinnosti od 1. 1. 2024. Zároveň došlo v mezidobí k posunu realizace stavby až za rok 2030. Vzhledem k tomu, že v současnosti již není možné podat samostatnou žádost o vydání územního rozhodnutí a velkému časovému rozmezí, kdy může dojít ke změně využívaných technických řešení, je přepracování na aktuální právní úpravu nevhodné.

1.3 Práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy budou vypořádána způsobem dohodnutým v článku II. této Dohody.

## **II. VYPOŘÁDÁNÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ**

2.1 Objednateli i po ukončení Smlouvy touto Dohodou náleží v souvislosti s již odevzdaným předmětem plnění veškerá práva a nároky dle Smlouvy, zejm. na smluvní pokuty, náhradu škody, případné nároky třetích stran či úroky z prodlení v plné výši.

2.2 Smluvní strany se dohodly, že ke konkrétnímu vypořádání ostatních vzájemných práv a povinností dojde postupem předepsaným právními předpisy pro případ odstoupení. V případě, že se smluvní strany na vypořádání nedohodnou, budou sporné otázky postoupeny příslušnému obecnému soudu České republiky.

2.3 Zhotovitel se podpisem této Dohody zavazuje, že vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění Díla převzal nad rámec zadávací dokumentace, jsou-li takové, a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku účinnosti této Dohody.

2.4 Smluvní strany potvrzují, že část Díla v rozsahu odpovídajícímu plnění dle 1., 2., 3. a 3a. dílčí etapy byla ze strany Zhotovitele provedena a Objednatelům následně řádně uhrazena. S pracemi na části Díla dle čtvrté dílčí etapy nebylo ze strany Zhotovitele započato, a tedy ke dni uzavření této Dohody neexistují rozpracované či zpracované části Díla, které by měly být fakturovány.

### **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Dohody se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 3.2 Smluvní strany se zavazují postupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany a s účelem této Dohody. Dále se smluvní strany zavazují uskutečnit veškeré právní úkony nezbytné k plnění závazků podle této Dohody.
- 3.3 Pokud některé z ustanovení této Dohody bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, jsou ostatní ustanovení této Dohody touto neplatností nebo nevymahatelností nedotčena. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení této Dohody platným a vymahatelným ustanovením svým obsahem a účelem odpovídajícím obsahu a účelu neplatného nebo nevymahatelného ustanovení.
- 3.4 Smluvní strany se pokusí vyřešit smírně a v dobré víře veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s touto Dohodou. Pokud smluvní strany nevyřeší jakýkoli spor vyplývající z této Dohody nebo v souvislosti s ní, bude takový spor s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy ČR.
- 3.5 Tato Dohoda představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami v záležitostech touto Dohodou upravených a nahrazuje veškeré předchozí ústní i písemná prohlášení, závazky, smlouvy a dohody.
- 3.6 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této dohody v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS. Osoby uzavírající tuto Dohodu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Dohodě, spolu s Dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 3.7 Tuto Dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Dohody, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 3.8 Tato Dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

**Strany dohody prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

Za Objednatele: 2.4.2024

Za Zhotovitele: 26.3.2024

---

**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace

---

**Ing. Kamil Chmela**  
jednatel společnosti  
SUDOP BRNO, spol. s r.o.