

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo (stavební práce) č. 2-255/2023-1470 ze dne 29.11.2023

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi:

Vojenská nemocnice Olomouc

Sídlo: Sušilovo nám.1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc

IČO: 60800691

DIČ: CZ60800691

Zastoupena: ředitel Vojenské nemocnice Olomouc

plk. gšt. v z. MUDr. Martin Svoboda

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 159837881/0710

Kontaktní zaměstnanec: *Ing. Marek Kovář*

č. tel.: +420 973407019

email: kovarm@vnol.cz

datová schránka: mdasj3u

na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

a

ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

Sídlo: U Kapličky21, 783 49 Lutín

IČO: 28602340

DIČ: CZ28602340

Zastoupená: *Petr Galda, jednatel*

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 123-8357410287/0100

Kontaktní osoba: Petr Galda, jednatel společnosti

na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“)

(dále objednatel a zhotovitel společně jen jako „smluvní strany“)

I. Úvodní prohlášení

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 29.11.2023 uzavřely smlouvu o dílo (stavební práce) č. 1-255/2023-1470.

(dále jen jako „smlouva o dílo“)

II. Změna smlouvy o dílo

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v návaznosti na čl. IV. odst. 4.4. smlouvy o dílo se v důsledku změny rozsahu plnění, kdy popis změny rozsahu plnění je obsahem tzv. změnového listu č.1, který tvoří přílohu tohoto dodatku, dohodly na změně, resp. úpravě ceny díla dle čl. IV. smlouvy o dílo, takto:

Původní cena bez DPH dle smlouvy o dílo:	2.043.378,54 Kč
Původní cena vč. DPH dle smlouvy o dílo:	2.472.488,03 Kč
Cena méně prací bez DPH:	-79.367,38 Kč
Cena více prací bez DPH:	213 488,32 Kč
Navýšení ceny díla bez DPH:	134 120,94 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	162 286,34 Kč
Nová cena díla bez DPH :	2 177 499,48 Kč
<u>Nová cena díla vč. DPH:</u>	<u>2 634 774,37 Kč</u>

III. Závěrečná ujednání

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že:

- a) tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění, kdy povinným subjektem je objednatel, a zavazuje se tak tento dodatek uveřejnit v registru smluv nejpozději do třiceti dnů ode dne podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami;

b) tento dodatek je sepsána ve dvou vyhotoveních takto:

- 1x objednatel;
- 1x zhotovitel;

c) v ostatním zůstává smlouva o dílo nedotčena;

d) tento dodatek byl sepsán jako projev jejich vážné, pravé a svobodné vůle, kdy na důkaz toho připojují po jeho přečtení své vlastnoruční podpisy.

Příloha: změnový listy č.1

V Olomouci dne

.....
Vojenská nemocnice Olomouc
plk. gšt. v z. MUDr. Martin Svoboda, ředitel
(objednatel)

V Lutíně dne

.....
ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

Petr Galda, jednatel
(zhotovitel)