

## DODATEK 02 KE SMLouvĚ O DÍLO

### NA ZHOTOVENÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA AKCI „VI. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV“

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

##### 1.1. Objednatel

název: **Statutární město Prostějov**  
sídlo: nám.T.G.Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov  
zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova  
IČO: 00288659  
za Objednatele je oprávněn jednat:  
- ve věcech smluvních: Mgr. František Jura, primátor statutárního města Prostějova  
- ve věcech technických: Ing. arch. Jan Mlčoch,  
vedoucí Odboru územního plánování a památkové péče, Magistrátu města  
Prostějova  
Ing. Ivana Nováková, vedoucí oddělení územního plánování, úřadu územního  
plánování, Odbor územního plánování a památkové péče

##### 1.2. Zhotovitel

název: **knesl kynčl architekti s.r.o.**  
sídlo: Šumavská 416/15, 602 00 Brno  
statutární orgán: doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph. D., jednatel  
Ing. arch. Jiří Knesl, jednatel  
IČO: 47912481  
za Zhotovitele je oprávněn jednat: každý z jednatelů samostatně

#### 2. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY O DÍLO

Dle dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem se tímto dodatkem Smlouvy o dílo, uzavřené dne 29. 9. 2023, ve znění Dodatku 01 ke Smlouvě o dílo, uzavřené dne 5. 12. 2023 (dále jen „smlouva“), ruší článek V odst. 1 písm. b) Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým v níže následujícím znění.

Potřeba vyhotovit Dodatek 02 ke Smlouvě o dílo vyplynula z požadavku Objednatele.

#### V.

##### **Doba plnění**


1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat předmět smlouvy v jednotlivých fázích.

b) Zpracování návrhu VI. B změny pro projednání dle § 55b stavebního zákona, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území zpracované dle §19 odst. 2. stavebního zákona do 3 měsíců od písemné výzvy určeného zastupitele pro pořizování územně plánovacích dokumentací a jejich změn pro město Prostějov.

#### 3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Tento dodatek smlouvy lze změnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci účastníků.
- 3.2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 3.3. Smluvní strany si dodatek smlouvy přečetly, s jeho obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem jejich svobodné vůle, a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.


- 3.4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl primátor, na kterého byla tato pravomoc delegována Směrnicí č. 3/2020 o zadávání veřejných zakázek statutárním městem Prostějovem.
- 3.5. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu oběma stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).



Mgr. František Jura, primátor statutárního města Prostějova  
za Objednatele – razítko a podpis

28. 03. 2024

V Prostějově dne .....  
místo a datum



Ing. arch. Jiří Knesl, jednatel  
za Zhotovitele – razítko a podpis

V Brně dne 27.3.24 .....  
místo a datum

