

ATALIAN CZ s.r.o.



Orientační harmonogram prací

Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce technologické okruhu rozdělovače a sběrače chladu v objektu CD

Zadavatel:

**Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9**

Harmonogram plnění:

- 1: Zaměření umístění rozdělovače a sběrače + zaměření potrubí dle PD a stávajících dispozic- 3 dny.
- 2: Zakázková výroba těles rozdělovače a sběrače na externím pracovišti- 23 dnů.
- 3: Stěhování a přípravná montáž těles rozdělovače a sběrače na místě- 52 dnů.
- 4: Postupné připojování zdrojů chladu a stávajících rozvodů přes nový rozdělovač a sběrač- 24 dnů
- 5: Kompletace technologie a provozní zkoušky – 17 dnů.
- 6: Předání díla- 1 den.

Celkem trvání realizace 120 dnů.

V Praze dne 20.02.2024

Josef Haláček