

## **Dodatek č. 3 smlouvy o dílo**

č. 750/7692/23/3

ke Smlouvě o dílo č. 750/7692/23 (objednatel) a č. 23 – 42 (zhotovitel) ze dne 13.09.2023

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Město Třeboň,**

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH,

Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXX

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

**a**

**zhotovitel: TOMIreko a. s.**

se sídlem: Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9,

IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216,

plátce DPH,

zapsaný v OR: u Městského soudu v Praze, v odd. B, vložce 28149

Zastoupený: Ing. Tomášem Klinerem, členem představenstva

Milanem Šťastným, členem představenstva

Bankovní spojení XXXXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXXXX,

e-mail: [XXXXXXXXXX](mailto:XXXXXXXXXX)

jako zhotovitel díla (dále jen "dodavatel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

### **II.**

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č.750/7692/23 ze dne 13.09.2023, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávky materiálů a služeb pro sjednané dílo „Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

### **III.**

Tímto Dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 13.09.2023, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2, dochází ke změně předmětu díla. V průběhu realizace díla vznikly nepředvídané vícepráce a méněpráce nutné pro řádné provedení díla. Všechny tyto vícepráce a méněpráce jsou specifikovány v příložených změnových listech č. 14, 18a, 18b, 19, 20a, 20b, 21, 22, 23a, 23b, 24, 25, 26a, 26b, 27, 28a, 28b, 29, 30, 31a, 31b a 32a, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3. Dosavadní čl. 9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny ve smlouvě o dílo ze dne 13.08.2023, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2, se v odst. 9.1. Obsah ceny doplňuje o odst. 9.1.7., který zní:

*Předmětem díla je dále provedení dodatečných víceprací, méněprací a dodávek tak, jak tyto jsou uvedeny ve změnových listech č. 14, 18a, 18b, 19, 20a, 20b, 21, 22, 23a, 23b, 24, 25, 26a, 26b, 27, 28a, 28b, 29, 30, 31a, 31b a 32a, které jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.*

#### IV.

Tímto Dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 13.09.2023, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2, dochází dále ke změně ceny díla. Dosavadní čl. 9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 9.2.1. smlouvy o dílo ze dne 13.09.2023, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2, se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:*

<i>Cena bez DPH dle SOD a Dodatku č. 1</i>	<i>13 534 483,82 Kč</i>
<i>Dodatek č. 3 (změnové listy č. 14, 18a, 18b, 19, 20a, 20b, 21, 22, 23a, 23b, 24, 25, 26a, 26b, 27, 28a, 28b, 29, 30, 31a, 31b a 32a)</i>	<i>- 260 765,07 Kč</i>
<i>Cena bez DPH</i>	<i>13 273 718,75 Kč</i>
<b><i>DPH</i></b>	<b><i>2 787 480,94 Kč</i></b>
<b><i>Cena včetně DPH</i></b>	<b><i>16 061 199,69 Kč</i></b>

---

#### V.

1. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 197/2024-39 ze dne 27.03.2024.
4. Zveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel, a to v případě, že je zákonem o registru smluv zveřejnění této smlouvy vyžadováno. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto Dodatku č. 3.
5. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Tento Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 3.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- Změnové listy č. 14, 18a, 18b, 19, 20a, 20b, 21, 22, 23a, 23b, 24, 25, 26a, 26b, 27, 28a, 28b, 29, 30, 31a, 31b a 32a

V Praze, dne 28.03.2024

V Třeboni, dne 02.04.2024

Za dodavatele:

Za objednatele:

.....  
Ing. Tomáš Kliner, člen představenstva

.....  
PaedDr. Jan Váňa, starosta města