



## Dohoda o prodloužení termínu objednávky

Objednávka číslo: 30139  
Datum vyhotovení: 12.6.2023

**Dodavatel:**

Sinutech s.r.o.  
Dolany 589  
783 16 Dolany  
IČO: 07873174  
DIČ: CZ 07873174

**Odběratel:**

Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace  
Radkova Lhota 16  
751 14 Dřevohostice  
IČO: 61985881  
DIČ: CZ 61985881

**Předmět objednávky:**

Na základě dohody obou stran se mění termín ukončení u objednávky č. 30139 ze dne 12.6.2023 na zpracování projektové dokumentace na akci: Rekonstrukce elektroinstalace hlavní budovy Domova pro seniory Radkova Lhota.

Prohlídkou hlavní budovy bylo zjištěno podstatně více změn v užívání, které se musely z hlediska PBŘ vyhodnotit. Pro dokončení objednaných prací je nutné mít schválené PBŘ od Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, které bylo předáno až 18. 12. 2023. Je nutné provést nezbytné úpravy projektové dokumentace, tak aby byla v souladu s tímto PBŘ.

Odevzdání projektů a zajištění inženýrské činnosti bude realizováno do 30. 6. 2024.

Předpokládaná cena objednávky se nemění.

Akceptujeme tuto dohodu podpisem.

Dodavatel:

Odběratel:

Dne: 3.4.2024

Dne: