

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytování služeb uzavřené dne 14.03.2022
„ŘSD ČR Správa Pardubice, zajištění technické pomoci“

č. smlouvy: **11PT-003159**, evidenční číslo: 041/22
ISPROFIN: **500 155 0003 (553 154 0003.10008)**

mezi:

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic, s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: C765993390

Zastoupené , ředitelem Správy Pardubice na základě Pověření
(dále jen *Objednatel*)

a

Poskytovatelem: M-STAV CZ s.r.o.

Husova 1805, Pardubice 530 03

IČ: 27557235

DIČ: CZ27557235

zápis v obchodním rejstříku: u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25919

(dále jen *Poskytovatelem*)

Tímto Dodatkem č.1 se mění následující článek původní smlouvy.

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli následovně:

Zahájení plnění dnem účinnosti smlouvy.

Předpokládané ukončení plnění: do 36 měsíců od písemné výzvy Objednatele

Zdůvodnění změn:

K prodloužení lhůty pro dokončení Služby dochází po dohodě s Objednatel z důvodu navýšení administrativy dočasných záborů

Ostatní body Smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
odepsal

Datum: 2024.04.03
08:15:27 +02'00'

Digitálně podepsal
Datum: 03.04.2024 9:17:12 +02:00