

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. SPD/48/2023 ze dne 24.12.2023

ke stavbě

„NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE BETLÉM“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni:

Zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, vedeném u Krajského úřadu

Kraje Vysočina (č. j. Reg.8/93)

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

[redacted]

[redacted]

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Stanislav Blaha

[redacted]

Stanislav Blaha

15261182

CZ6810070344

Fio banka

[redacted]

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění termín plnění. Termín se posouvá z důvodu koordinace s projektem města Nové Město na Moravě, na ostatní technickou infrastrukturu, komunikace a chodníky. Projekt města Nové Město na Moravě pro společné povolení má být vyhotoven do 10/2024 a pro provádění stavby do 02/2025. Kompletní podklady pro projekt vodovodu a kanalizace budou k dispozici v 10/2024.

Dodatkem č. 1 se mění:

A. Příloha č. 1 – Termín plnění:

PŮVODNÍ ZNĚNÍ:

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění:

- projekt pro společné povolení do 31.5.2024
- projekt pro provádění stavby do 30.6.2024

NOVÉ ZNĚNÍ:

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění:

- projekt pro společné povolení do 31.1.2025
- projekt pro provádění stavby do 30.4.2025

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 24.12.2023 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SPD/48/2023, je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222/4,5,6 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne viz. el. podpis

Ve Žďáře nad Sázavou dne viz. el. podpis

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
Stanislav Blaha