



**Slezské
zemské
muzeum**

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

SZM – modrý pavilon – stavební úpravy

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I.

Smluvní strany

Název:	Slezské zemské muzeum
Sídlo:	Nádražní okruh 669/31, 746 01 Opava
IČ:	00100595
DIČ:	CZ00100595 - Není plátce DPH, pouze subjekt identifikovaný k dani
Zastoupen ve věcech smluvních:	
ve věcech technických:	
dále jen „objednatel“	
Název:	Richalex group s.r.o.
Sídlo:	Polanecká 847/49a, Svinov, 72100 Ostrava
IČO:	10939792
DIČ:	CZ 10939792
Bankovní spojení, č. účtu	
Zastoupen ve věcech smluvních:	
ve věcech technických:	
dále jen „zhotovitel“	

Článek II

Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavírají po vzájemné domluvě tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.j.: SZM/001443/2023/OPI ze dne 10.10.2023 (dále jen „Smlouva“) a Dodatku č. 1 č.j.: SZM/002003/2023/OPI ze dne 20.12.2023 na stavbu „SZM – modrý pavilon – stavební úpravy“
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na změnách v Článku II – Předmět plnění a v Článku III – Cena za dílo, a to následujícím způsobem.

Článek III Změna smlouvy

- 3.1. Smluvní strany doplňují v Článku II – Předmět plnění v bodě 2.3 Rozsah díla
Tímto doplněním se mění rozsah díla o odsouhlasené vícepráce (VCP) a méněpráce (MNP) dle změnových listů (ZL) a oceněného soupisu prací a výkazu výměr (rozpočtu), který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2.

Článek II – Předmět plnění, bod 2.3. Smlouvy tedy nově zní:

Dílem se rozumí práce v souladu se zadávací dokumentací k uvedené veřejné zakázce.

Základní popis a rozsah předmětu plnění:

- provedení povlakové střešní krytiny, včetně oplechování
- výměna přiček, SDK podhled
- vybourání a výměna oken a dveří
- hygienické zařízení, související ZTI a elektroinstalace
- podlahy, omítky, malby
- odvoz a likvidace odpadu, běžný úklid

Rozsah díla je specifikován v příloženém oceněném položkovém rozpočtu/výkazu výměr, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí smlouvy

Rozsah díla je změněn o odsouhlasené VCP a MNP dle ZL č. 01 a dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu Dodatku č. 1.

Rozsah díla je rozšířen o odsouhlasené VCP a MNP dle ZL č. 02 a dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2.

- 3.2. Smluvní strany mění v Článku III – Cena za dílo bod 3.1 Smlouvy.
V důsledku rozšíření stavebních prací se smluvní strany dohodly na navýšení ceny za dílo.

Článek III – Cena za dílo, bod 3.1. Smlouvy tedy nově zní

Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo specifikované v článku II Smlouvy v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Cena dle SoD a Dodatku č. 1 (bez DPH)	2.544.881,40 Kč
Navýšení dle Dodatku č. 2 (bez DPH)	483.182,13 Kč
Cena celkem bez DPH	3.028.063,53 Kč
DPH 21%	635.893,34 Kč
Cena celkem vč. DPH	3.663.956,87 Kč

- 3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.

Článek IV Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplní znaky obchodního tajemství.
4.2. Tento Dodatek č. 2 bude zveřejněn ve veřejně dostupném registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. (Dále jen „Registr smluv“). Zveřejnění dodatku smlouvy provede objednatel, Slezské zemské muzeum. O datu zveřejnění bude zhotovitel informován automaticky, prostřednictvím datové schránky. V případě, že objednatel

nezveřejní dodatek v Registru smluv do 14 dnů od jeho podpisu, má právo dodatek zveřejnit v Registru smluv druhá smluvní strana.

- 4.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 4.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv
- 4.5. Dodatek č. 2 ke Smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
- 4.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 ke Smlouvě před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.


Příloha: ZL č. 2

oceněný soupis prací a výkaz výměr (rozpočet)

V Opavě dne: 3. 4. 2024



V Ostravě dne: 21. 3. 2024




Richalex
group

POLANECKÁ 847/49a, 721 00 OSTRAVA
IČ: 10939792 DIČ: CZ10939792

č.j.: SZM/000535/2024/OPI

JID: SZMOSS00298185

KRYCI LIST ROZPOCTU



Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D	Celkem bez DPH		483 182,13
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem
		snížená	12,0		
		základní	21,0	483 182,13	101 468,25
		Cena s DPH			584 650,38
		E	Přípočty a odpočty		
		Dodá zadavatel			
		Klouzavá doložka			
		Zvýhodnění			

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Modrý Pavilon - Dodatečné práce č.2

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
-----	---------	--------------	-------------	--------------	------------


Celkem k fakturaci	483 182,13	101 468,25	584 650,38
--------------------	------------	------------	------------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR


stavba: **Modrý Pavilon - Dodatečné práce č.2**

Objekt: Stavební část - venkovní úpravy

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



100

