

**DODATEK č. 1**  
**smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2022-007 ze dne 9. 5. 2023**  
**(nabytí účinnosti dne 15. 5. 2023)**  
**(SMVS: 107V082001909)**

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany  
IČO: 601 62 694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb (OŘS)  
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel OŘS AHNM

Tel.:

Fax:

E-mail:

E-mail pouze pro fakturaci:

Datová schránka:

hjaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci:

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Lucie Šeichlová, DiS. (technický dozor objednatele)

Petr Sommer

(technický dozor stavebníka dle § 161 stavebního zákona)

Roman Prášek (vedoucí Oddělení investic Praha OŘS AHNM)

společně dále jen „Technický dozor objednatele“ nebo TDO“

Koordinátor BOZP:

Ing. Vladislav Bezděka,

Adresa pro doručování:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Hradební 772/12, P. O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

**MAXPROGRES, s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24060

Sídlo: Traťová 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno

IČO: 253 07 126

DIČ: CZ25307126

Zastoupená: **Ing. Jiřím Suchánkem, jednatelem společnosti**

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno

Číslo účtu: 107 – 4922690237/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických a vedoucí realizačního týmu:

Fax:

E-mail:

Datová schránka: rd2efy7  
Adresa pro doručování: Slapská 1, 100 00 Praha 10 - Strašnice  
(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**Smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2022-007 ze dne 9. 5. 2023 (nabytí účinnosti dne 15. 5. 2023) na zhotovení díla – stavby „**Karlovy Vary – rekonstrukce oplocení KVV**“ (dále jen „Smlouva“), dohodly na znění dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek č. 1“):

### **Článek 1 Účel dodatku**

Účelem Dodatku č. 1 je změna termínu dokončení Díla a změna platebních a fakturačních podmínek.

### **Článek 2 Předmět dodatku**

**2.1.** V průběhu realizace stavby „**Karlovy Vary – rekonstrukce oplocení KVV**“ dle odst. 2. 1. čl. 2 Smlouvy (dále jen „**Dílo**“), vyplynula nutnost vydání povolení záborů chodníků a komunikace Magistrátem města Karlovy Vary. Zhotovitel zažádal o povolení dne 20. 7. 2023, avšak povolení bylo vydáno teprve 18. 10. 2023 (cca za 3,5 měsíce). Z důvodu této prodlevy Zhotovitel zažádal svým dopisem ze dne 15. 1. 2024, o prodloužení termínu dokončení Díla do 30. 5. 2024. Objednatel po posouzení předložené podklady a odsouhlasil požadavek jako opodstatněný a nutný.

**2.2.** Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4. 4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**4.4.** Termín dokončení Díla: **nejpozději do 30. května 2024**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke Smlouvě po dohodě Smluvních stran, a to v případě nutnosti provést Vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření Smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění Díla a které vznikly bez zavinění na straně Zhotovitele.

**2.3.** Dodatkem č. 1 se ruší odst. 9. 2. čl. 9 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**9.2.** Každá Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 235/2004 Sb.**“) a podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb. Dále musí Faktura obsahovat tyto údaje:

- a) označení „Faktura – daňový doklad“;
- b) evidenční číslo daňového dokladu;
- c) označení Objednatele na faktuře: **Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, PRAHA 6, 160 00 PRAHA 6;**
- d) číslo Smlouvy 6440-OŘS1-2022-007, nabytí účinnosti 15. 5. 2023;
- e) název a sídlo Smluvních stran, obchodní název, adresa;
- f) IČO Smluvních stran, DIČ Zhotovitele;
- g) název Díla a předmět dodávky (např. Karlovy Vary – rekonstrukce oplocení KVV, SO – D.1 - oplocení);
- h) den vystavení Faktury a datum splatnosti;
- i) označení banky a čísla účtu Zhotovitele, na který má být Faktura uhrazena;
- j) číslo NS: 644000, AP: 94
- k) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH;
- l) poslední Faktura bude obsahovat výslovné označení „**Konečná faktura**“; rozdělení na jednotlivé stavební celky (objekty) a jejich rozdělení na stavební a další profesní části“.

2.4. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 9. 4. čl. 9 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„9.4. Faktura bude Objednateli doručena elektronicky, a to datovou zprávou datové schránky Objednatele nebo na e-mailovou adresu Objednatele, určené pouze pro fakturaci, uvedené v záhlaví tohoto dodatku č. 1. **Na faktuře musí být uvedeno:** NS: 644000, AP 94, SML 6440-OŘS1-2022-007. Faktura musí být v jednom z následujících formátů: ISDOC, PDF/A, UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a bude obsahovat vždy jednu fakturu s příslušnými přílohami.“

### Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 – Žádost o uzavření dodatku – počet stran: 2.
- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude Objednatelem připojen ke Smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

**Za Objednatele:**

**Mgr. Tomáš Urbánek**  
ředitel OŘS AHNM

podepsáno elektronicky

**Mgr. Tomáš  
Urbánek**  
Digitálně podepsal  
Mgr. Tomáš  
Urbánek  
Datum: 2024.04.02  
15:13:09 +02'00'

**Za Zhotovitele:**

**Ing. Jiří Suchánek**  
jednatel  
MAXPROGRES, s.r.o.

podepsáno elektronicky

**Ing. Jiří  
Suchánek**  
Digitálně podepsal Ing.  
Jiří Suchánek  
Datum: 2024.03.20  
12:48:45 +01'00'

Česká republika – Ministerstvo obrany

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Roman Prášek, vedoucí oddělení investic Praha odboru  
řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12

110 05 Praha 1

Věc: Žádost o uzavření dodatku

Vážený pane,

touto cestou bychom Vás chtěli požádat o uzavření dodatku č. 1 k SOD č. 6440-OŘS1-2022-007 na akci Karlovy Vary – rekonstrukce oplocení ze dne 15. 5. 2023.

Důvod dodatku byl vyvolán během realizace zakázky, který se nedal předem předjímat a má dopad na termín dokončení uzavřené SOD č. 6440-OŘS1-2022-007. Zároveň žádáme o posunutí termínu dokončení této akce do 30. 5. 2024, z důvodu dlouho trvajících termínů ohledně vyřízení povolení záborů chodníků a komunikace (3,5 měsíce) na Magistrátu města Karlovy Vary, odboru dopravy a policie.

V Praze dne 15. 1. 2024

P  
Proje  
žer

maxprogres<sup>®</sup> 3

MAXPROGRES, s.r.o., DIČ: CZ25307126  
Slapská 1, 100 00 Praha 10

WWW.MAXPROGRES.CZ

## Odeslání žádosti:

čt 20.07.2023 7:31




RE: dokumenty pro povolení využití záboru - KVV

Komu

Zpráva se přeposlala 20.07.2023 7:32.

Dobrý den, Vaše žádosti jsem předala do podatelny k zaevidování a následnému vyřízení.  
Přeji příjemný den.



## Zasláno magistrátem na PČR:

po 02.10.2023 13:17



info

Komu

Zpráva se přeposlala 02.10.2023 13:22.



14170-OD-23-9 oznámení, stanovisko k PDZ MK KV Rohová, Nad Dvorem, Počernická - 23.doc  
161 KB



14170-10 oznámení, stanovisko k ZO MK KV Rohová, Nad Dvorem, Počernická - zřízení staveniště, rekonstrukce oplocení - 23.doc  
162 KB



příloha k č.j. 14170-OD-23-9.pdf  
233 KB



příloha k č.j. 14170-OD-23-10.pdf  
513 KB

Dobrý den

Tímto Vám sděluji:

Souhlas vlastníka místní komunikace, kterým je Statutární město Karlovy Vary, zastoupené jsem k podaným žádostem „doplnila“.

Správní poplatek účtárna „dohledala“.

Dnes bylo zasláno na PČR pomocí DS – žádost o jejich souhlas. Po obdržení souhlasu budou povolení vyhotovena.

(na PČR Dopravní inspektorát vyřizuje:

Přeji hezký den a zdravím EP

## Obdržené povolení:

V Karlových Varech dne.....  
za zvláštního uživatele:

.....  
na základě plné moci

