



Spolufinancováno Evropskou unií

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Revitalizace vodního režimu lesních pozemků – polesí Višňová č. S954/2023/046

ze dne 10. 11. 2023

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 43-1725720237/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Stavby rybníků s.r.o.

se sídlem Nerudova 34, 258 01 Vlašim

IČO: 029 51 746

DIČ: CZ02951746

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225278

zastoupený: Ing. Martinem Suchoparem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
číslo účtu: 3471417359/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Revitalizace vodního režimu lesních pozemků – polesí Višňová č. S954/2023/046 ze dne 10. 11. 2023 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla z důvodu nutnosti provedení víceprací, které byly řádně objednatel i zhotovitelem odsouhlaseny a jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který tvoří Přílohou č. 1 a je nedílnou součástí tohoto dodatku a podrobně vymezeny ve změnovém listu, jenž tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
2. Předmětem víceprací jsou změny u SO 03 Revitalizace toku Houpačka a SO 05 Obnova tůňe Stodůlky na základě kontroly poskytovatele dotace.
3. Změny díla dle odst. 1 tohoto článku jsou následující:

Cena dle původní smlouvy o dílo:	2 198 000,00 Kč bez DPH
Cena víceprací dle tohoto dodatku	30 510,71 Kč bez DPH
Celková cena za dílo	2 228 510,71 Kč bez DPH

II.

Změna smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1 věta první smlouvy, která nově zní:
„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 2 228 510,71 Kč (slovy dva miliony dvě stě dvacet osm tisíc pět se deset korun českých sedmdesát jedna haléřů) bez DPH.“
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 2, který nově zní:
„Cena za dílo je strukturována dle položkových rozpočtů uvedených v příloze smlouvy a dodatku.“

III.**Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy nezměněné tímto dodatkem zůstávají platné a účinné.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací
Příloha č. 2 – Změnový list č. 1

V, dne

dle elektronického podpisu

Za objednatele:

V, dne

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] správy toků
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Martin Suchopar
jednatel společnosti
Stavby rybníků s.r.o.