

Číslo objednatele: 23/SML2722/PS/INV

Číslo zhotovitele:

DOHODA O UKONČENÍ PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Pavlou Svítilovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800
Zástupce pro věcná a technická jednání:
Pavla Schneiderová, samostatný referent odboru investičního Krajského
úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: schneiderova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 334

(dále jen „příkazce“)

a

Zhotovitel (Příkazník)

Název/Jméno: **Ing. Petr Kapoun**
Sídlo: Saská 186/14, Děčín X – Bělá, 405 02 Děčín
Zastoupený: Ing. Petr Kapounem
IČ:(RČ): 61563536
DIČ: neplátce DPH
Bank. spojení: Air Bank, číslo účtu: 1118500013/3030
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Petr Kapoun
E-mail/telefon: kapoun@ots.cz
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Petr Kapoun
E-mail/telefon: kapoun@ots.cz

zapsaný v Živnostenském rejstříku vedeném obecním živnostenským úřadem Magistrátu města Děčín

(dále jen „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DOHODA O UKONČENÍ PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 8. 2023 příkazní smlouvu č. 23/SML2722/PS/INV, jejíž předmět byl výkon a povinnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví (dále „BOZP“) při provádění stavby s názvem „**SŠ zahradnická a zemědělská Děčín – stavební úpravy zemědělské haly**“.
2. Smluvní strany se tímto dohodly na ukončení příkazní smlouvy ke dni 30. 3. 2024 z důvodu nepředpokládaného průběhu stavebních prací. Po odkrytí betonových základových patek nosných rámu sloupů byl zjištěn nevyhovující technicky stav většiny patek. Bylo zjištěno, že betonové patky byly původně provedeny z kopaného písku s malým množstvím cementu, tedy jsou v kvalitě nevyhovující, z části již rozpadlé. Dále byla provedena kontrola odkrytých patek nosných sloupů ocelové konstrukce, u kterých byl taktéž zjištěn technicky nevyhovující stav. Byl pozván statik, který konstatoval, že se jedná o havarijní stav a doporučil odstranění celé ocelové konstrukce haly. Na základě vyjádření statika byly stavební práce na úpravách zemědělské haly k 19. 10. 2023 pozastaveny a se zhotovitelem byla podepsána Dohoda o ukončení smlouvy o dílo. Na základě uvedených skutečností nelze plnit smluvní podmínky smlouvy o dílo. Činnosti koordinátora, které nebudou provedeny dle smlouvy o dílo, jsou ve výši 35 500,00 Kč. Činnosti koordinátora, které byly provedeny dle smlouvy o dílo, jsou ve výši 12 500,00 Kč.
3. Příkazník prohlašuje, že nebude vznášet žádné další finanční nároky z titulu předčasného ukončení příkazní smlouvy dohodou.
4. Tato dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží její elektronický originál.
5. Příkazce tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodla Ing. Pavla Svítílová, vedoucí odboru investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/42R/2022 ze dne 6. 4. 2022.
6. Tato dohoda bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Příkazník prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této dohodě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede příkazce, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této dohody byla zaslána příkazci do datové schránky ID sfítový nebo na e-mail: kapoun@ots.cz .
7. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
8. Ing. Pavla Svítílová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tuto smlouvu na základě svěřeni ze dne 20. 4. 2022.

V Ústí nad Labem dne 27. 03. 2024

V Děčíně dne 27. 03. 2024

.....
Příkazce
Ústecký kraj
Ing. Pavla Svítlová
vedoucí investičního odboru

.....
Příkazník
Ing. Petr Kapoun