



Aneks nr 2 z dnia 18.03.2024 roku

do umowy na wykonanie zadania pn.: Wykonanie nowej strony internetowej szlaku „VIA FABRILIS” w ramach projektu pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis”, umowa nr ZI.272.50.2023 z dnia 13.06.2023 r.

Zawarty w Bolesławcu pomiędzy:

- 1) Gmina Miejska Bolesławiec z siedziba w Bolesławcu, ul. Rynek 41,59- 700 Bolesławiec (NIP: 612-16-36-326), reprezentowana przez Iwona Mandżuk-Dudek- II Zastępca Prezydenta Miasta Bolesławiec, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta,
- 2) Miastem Jaroměř (REGON: 00272728), z siedziba: nám. Československé Armády 16, 551 01 Jaroměř, reprezentowana przez Bc. Jan Borůvka,
- 3) Gmina Miejska Kłodzko (NIP: 883 16 79 027, REGON: 890717912), z siedziba w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko, reprezentowana przez Michała Piszko - Burmistrza Miasta Kłodzka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miejskiej Kłodzko - Wioletty Srokowskiej - Chmiel, zwanymi dalej **ZAMAWIAJACYMI**.

a:

Mariuszem Ławrynowiczem (NIP:6971031383, REGON:410231182), prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PROTEKST Komputer-sale- Usługi- Serwis MARIUSZ ŁAWRYNOWICZ, z siedziba przy ul. Głogowska, nr 1, 67-400 Wschowa. Dalej jak **WYKONAWCA**.

§ 1

Miasto Jaroměř i Gmina Miejska Kłodzko oświadczają, że na mocy porozumienia nr 01/03/2023 (OST/OMM-0250/2023) w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie nowej strony internetowej szlaku „VIA FABRILIS”, są związane umową nr ZI.272.50.2023 z dnia 13 czerwca 2023 roku z Gminą Miejską Bolesławiec, jako Zamawiającym.

§ 2

1. Zgodnie z postanowieniami Porozumienia nr 01/03/2023 (OST/OMM-0250/2023) w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie nowej strony internetowej szlaku „VIA FABRILIS”, zachodzi konieczność wprowadzenia zmiany do przedmiotowej umowy. Strony zgodnie ustalają co następuje.
2. W związku z ustępem pierwszym, na podstawie § 9 umowy nr ZI.272.50.2023 z dnia 13.06.2023 r., zmianie ulega treść § 3 ust. 2. i 3. oraz § 4 ust. 3., które otrzymują nowe, następujące brzmienie:
 - a) § 3 ust. 2: „Zapłata wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1. niniejszego paragrafu, zostanie dokonana w 2 częściach, po zakończeniu każdego z dwóch etapów zamówienia, zgodnie z harmonogramem, wspomnianym w 4 ust. 1. i 2. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.
 - b) § 3 ust. 3: „Po stwierdzeniu poprawności wykonania usługi częściowym lub końcowym protokołem odbioru Wykonawca obciąża każdą ze Stron kwotę w PLN, stanowiącą 1/6 wysokości określonej w umowie częściowej należności za wykonanie usługi, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem, iż płatności wynosi 1/3 wysokości każdej z 2 części płatności, o których mowa w § 4. ust. 1 i 2

Stronami są:

- 1) Gmina Miejska Bolesławiec (NIP: 612-16-36-326, REGON: 230821405), z siedziba: Rynek 41, 59-700 Bolesławiec,
- 2) Miasto Jaroměř (REGON: 00272728), z siedziba: nám. Československé armády 16, 55101 Jaroměř,
- 3) Gmina Miejska Kłodzko (NIP: 883 16 79 027, REGON: 890717912), z siedziba w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko.

Przekazanie przez Wykonawcę faktur, o których mowa w zdaniu pierwszym, nastąpi najwcześniej w dniu stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego i prawidłowego wykonania części usługi oraz

zatwierdzenia częściowego lub końcowego protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust.3 umowy. Zapłata faktur nastąpi w terminie 14 dni, od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej przez Wykonawcę faktury.

c) § 4 ust. 3: Dokumentami potwierdzającymi przyjęcie przez Strony wykonanej części oraz całości przedmiotu umowy są częściowy i końcowy protokół odbioru, podpisane przez przedstawicieli Stron lub osoby przez nich upoważnione.

§ 3

Niniejszy aneks stanowi integralną część umowy nr ZI.272.50.2023 z dnia 13 czerwca 2023 r.

§ 4

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§ 5

Ten drugi aneks zostaje zatarty z powodu niepublikowania niezbędnych danych o pierwszym aneksie w rejestrze umów zgodnie z ustawą nr 340/2015 Kol. (Ustawa o rejestrze umów – ustawa o szczególnych warunkach wykonywania niektórych umów, ogłoszeniu tych umów i rejestrze umów). Na podstawie pierwszego aneksu, Miasto Jaroměř zapłaciło już Mariuszowi Ławrynowiczowi (NIP: 6971031383, REGON: 410231182), prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą PROTEKST Komputer-sale-Uslugi-Serwis MARIUSZ ŁAWRYNOWICZ kwotę 14964,99 PLN. Miasto Jaroměř oświadcza, że Mariusz - Ławrynowicz (NIP: 6971031383, REGON: 410231182), prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PROTEKST Komputer Sprzedaż Usługi Serwis MARIUSZ ŁAWRYNOWICZ, rzeczywiście stworzył nową stronę internetową dla szlaku „VIA FABRILIS”. Mariusz Ławrynowicz (NIP: 6971031383, REGON: 410231182), prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PROTEKST Komputer-sale-Uslugi-Serwis MARIUSZ ŁAWRYNOWICZ, oświadcza, że otrzymał należyte wynagrodzenie z tytułu wykonania serwisu internetowego „VIA FABRILIS”. Umawiające się Strony oświadczają, że są w pełni rozliczeni i nie będą w przyszłości podnosić i dochodzić wobec siebie żadnych roszczeń związanych z Aneksem nr 1 z dnia 23.08.2023 r. do umowy pt.: „Utworzenie nowej strony internetowej szlaku „VIA FABRILIS” w ramach projektu pn. „Centrum rzemiosła dawnego na szlaku „Via Fabrilis””, umowa nr ZI.272.50.2023 z dnia 13.06.2023r.

§ 6

Aneks sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze, po dwa w języku polskim i jeden w języku czeskim dla zamawiającego oraz jeden egzemplarz w języku polskim dla wykonawcy. Aneks został przetłumaczony zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem międzynarodowym.

§ 7

Załącznikiem do niniejszego aneksu jest umowa nr ZI.272.50.2023 z dnia 13 czerwca 2023 roku.

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA

