



**Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

Sociální péče 799/7A; 400 11 Ústí nad Labem

Tel.: 475 234 111, FAX: 475 234 532

IČO: 00829013, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 759

## **Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo**

uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

**Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: Sociální péče 799/7A, P.O. BOX 44, 400 11 Ústí nad Labem

Zastoupený: MUDr. Iljou Deylem, ředitelem

Kontaktní osoba: [redacted]

E-mail/telefon: [redacted]

IČ: 00829013

DIČ: není plátce DPH

Bank. spojení: [redacted]

**a**

#### **Zhotovitel:**

**ABS – stavební společnost s.r.o.**

Sídlo: Náměstí 4/2, 418 01 Bilina

Zastoupený: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

E-mail/telefon: [redacted]

IČ: 44564139

DIČ: CZ44564139

Bank. spojení: [redacted]

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek Smlouvy o dílo uzavřené dne 17.5.2016.**

**I.**

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 17.5.2016 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem bylo vypracování projektové dokumentace, včetně provedení inženýrské činnosti pro akci „Rekonstrukce vytápění, rozvodů vody a realizace vodovodní přípojky VZ Chomutov“ (dále jen „dílo“).

Smluvní strany se dohodly o změnách Smlouvy takto:

**V Článku II. „Doba a místo plnění“ se z důvodů neležících na straně zhotovitele mění odstavec 1 takto:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tzn.:

b) inženýrskou činnost dle čl. I. do 20.2.2017.

II.

1. Ostatní, tímto dodatkem neupravené, ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetli a potvrzují, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což na znamení svého souhlasu stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

1.8. 2016

1.8. 2016

Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace  
MUDr. Ilja Deyl, ředitel

ABS – stavební společnost s.r.o.  
Ing. Zdeněk Adam