

HMG časový a finanční - Odstranění budovy zázemí Chlumeckého sportovního areálu

	Duben 2024													
Finanční HMG	599 523,63 Kč													
Přípravné práce	15			16			17			18				
Převzetí staveniště	2													
Vytýčení inženýrských sítí a zajištění vedení	1													
Demolice zázemí														
Ruční vyklízení objektu	5	5	6											
Demolice budovy				3	3	3								
Demolice podlah a základových konstrukcí							2	2	2					
Nakládka a přesun sutí k recyklaci na recyklační středisko							1	1	1	1	2	2	1	
Nakládka a přesun nerecyklovatelných materiálů na skládku							1	1	1	1	1	1	1	
Zemní práce a terénní úpravy po demolici											3	3	3	3
Dokončovací prací														
Úprava okolí po demoli, úklid komunikace.												3	3	3
Předání provedeného díla														2

počet člověkodní

7 6 6 3 3 5 4 4 4 3 3 5 3 3 6 3 3 2

73