

Dodatek ke Smlouvě o dílo č.1

Objednatel:

Levitovo centrum následné péče, příspěvková organizace

Sídlo: Riegrova 655, Hořice, PSČ 508 01

Zastoupená: Ing. Romanem Bečvářem, ředitelem

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:

IČ: 00190217

DIČ: CZ 00190217

Zhotovitel:

Rosmarin Group s.r.o.

Lesní 1578, Příbor

IČ 11829818

Na základě zjištění stavu podlah po odkrytí stávající podlahové krytiny a přepočtu výměr metrů čtverečních (místo původně sjednaných 417m² bylo zhotoveno 487,2m²), se smluvní strany dohodly na navýšení rozpočtu díla o tyto položky:

- 1) odstranění stávajících podlahových krytin včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku +70,2m² v hodnotě 3.510,-
- 2) broušení a příprava podkladu +70,2m² v hodnotě 2.106,-
- 3) penetrace podkladu Na základě zjištění byla na určitých místech použita speciální penetrace na dřevěné povrchy+byl použit adhezivní můstek v celkové hodnotě 37.660,-
- 4) stěrkování +70,2m² v hodnotě 5.616,-
- 5) samonivelační stěrka 5mm V některých místnostech byla potřeba vylít větší vrstva nivelační hmoty aby místnosti na sebe výškově navazovali, dále na dřevěném povrchu byla vylita větší vrstva nivelace s výztužným vláknem. navíc byla použita stěrka v celkové hodnotě 17751,-
- 6) montáž PVC včetně lepidla+Zhotovení fabionu na chodbě Proti původnímu plánu bylo rozhodnuto o zhotovení fabionu na chodbě a k tomu +70,2m² PVC navíc k původnímu rozpočtu v celkové hodnotě 31.022,-
- 7) podlahová krytina homogen- v celém profilu probarvená -základní, min. TI 1,7 mm, k původnímu počtu m² pvc dokoupení chybějících m²+ořez v celkové hodnotě 49.900,-
- 8) montáž soklových lišt včetně lepidla Přičtení práce montáže soklových lišt v celkové hodnotě 10.000,-
- 9) sokl plastový bílý (např. Döllken)+Fabiony dokoupení chybějících m² soklových lišt+koupení fabionů v celkové hodnotě 29.160,-
- 10) nerezové lišty po dohodě zhotovení a instalace nerezových přechodových lišt v hodnotě 826,45,-

V Hořicích dne 23. února 2024

Za objednatele:

LEVITOVO CENTRUM NÁSLEDNÉ PÉČE
Riegrova 655, 508 01 Hořice
IČO: 00190217, telefon 493586311

Ing. Roman Bečvář

Za zhotovitele:

Karel Rosmarin

Dodatek ke Smlouvě o dílo č.1

Objednatel:

Levitovo centrum následné péče, příspěvková organizace

Sídlo: Riegrova 655, Hořice, PSČ 508 01

Zastoupená: Ing. Romanem Bečvářem, ředitelem

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:

IČ: 00190217

DIČ: CZ 00190217

Zhotovitel:

Rosmarin Group s.r.o.

Lesní 1578, Příbor

IČ 11829818

Na základě zjištění stavu podlah po odkrytí stávající podlahové krytiny a přepočtu výměr metrů čtverečních (místo původně sjednaných 417m² bylo zhotoveno 487,2m²), se smluvní strany dohodly na navýšení rozpočtu díla o tyto položky:

- 1) odstranění stávajících podlahových krytin včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku +70,2m² v hodnotě 3.510,-
- 2) broušení a příprava podkladu +70,2m² v hodnotě 2.106,-
- 3) penetrace podkladu Na základě zjištění byla na určitých místech použita speciální penetrace na dřevěné povrchy+byl použit adhezivní můstek v celkové hodnotě 37.660,-
- 4) stěrkování +70,2m² v hodnotě 5.616,-
- 5) samonivelační stěrka 5mm V některých místnostech byla potřeba vylít větší vrstva nivelační hmoty aby místnosti na sebe výškově navazovali, dále na dřevěném povrchu byla vylita větší vrstva nivelace s výztužným vláknem. navíc byla použita stěrka v celkové hodnotě 17751,-
- 6) montáž PVC včetně lepidla+Zhotovení fabionu na chodbě Proti původnímu plánu bylo rozhodnuto o zhotovení fabionu na chodbě a k tomu +70,2m² PVC navíc k původnímu rozpočtu v celkové hodnotě 31.022,-
- 7) podlahová krytina homogen- v celém profilu probarvená -základní, min. TI 1,7 mm, k původnímu počtu m² pvc dokoupení chybějících m²+ořez v celkové hodnotě 49.900,-
- 8) montáž soklových lišt včetně lepidla Přičtení práce montáže soklových lišt v celkové hodnotě 10.000,-
- 9) sokl plastový bílý (např. Döllken)+Fabiony dokoupení chybějících m² soklových lišt+koupení fabionů v celkové hodnotě 29.160,-
- 10) nerezové lišty po dohodě zhotovení a instalace nerezových přechodových lišt v hodnotě 826,45,-

V Hořicích dne 23. února 2024

Za objednatele:

LEVITOVO CENTRUM NÁSLEDNÉ PÉČE
Riegrova 655, 508 01 Hořice
IČO: 00190217, telefon 493586311

Ing. Roman Bečvář

Za zhotovitele:

Karel Rosmarin