

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **JD Restod spol. s r.o.**
Sídlo: Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10

Název akce : **Oprava bytu č. 8, ul. Pražského povstání, čp. 2302, Tábor**

Číslo SOD : 34/2024

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2302 byt č. 8

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 46 770,- Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : nemá vliv na konečný termín

Technický popis :
+demontáž a likvidace stávajícího záklopu podlahy
+odstranění zásypu
+D+M OSB desek záklop
+ samonivelační stěrka na nový záklop
+ drobná oprav ZTI

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	