

Číslo objednatele: 23/SML2723/PS/INV

Číslo zhotovitele:

DOHODA O UKONČENÍ PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

Uzavřené dne 28. 8. 2023

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Pavlou Svítilovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800

Zástupce pro věcná a technická jednání:

Pavla Schneiderová, samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: schneiderova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 334

(dále jen „příkazce“)

a

Zhotovitel (Příkazník)

Název/Jméno: **Correct BC, s.r.o.**

Sídlo: Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Petrem Dlouhým

IČ:(RČ): 25028588

DIČ: CZ25028588

Bank. spojení: Raiffeisenbank, a.s., pobočka Ústí n. L., číslo účtu: 9136573001/5500

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Petr Dlouhý

E-mail/telefon: dlouhy@correct-bc.cz, 475 200 977, 602 191 690

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Petr Dlouhý

E-mail/telefon: dlouhy@correct-bc.cz, 475 200 977, 602 191 690

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13143, pod sp. zn. C13143

(dále jen „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
DOHODU O UKONČENÍ PŘÍKAZNÍ SMLOUVY
(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 8. 2023 příkazní smlouvu č. 23/SML2723/PS/INV, jejíž předmět byl výkon technického dozoru při provádění stavby s názvem „**SŠ zahradnická a zemědělská Děčín – stavební úpravy zemědělské haly**“.
2. Smluvní strany se tímto dohodly na ukončení příkazní smlouvy ke dni 30. 3. 2024 z důvodu nepředpokládaného průběhu stavebních prací. Po odkrytí betonových základových patek nosných rámu sloupů byl zjištěn nevyhovující technický stav většiny patek. Bylo zjištěno, že betonové patky byly původně provedeny z kopaného písku s malým množstvím cementu, tedy jsou v kvalitě nevyhovující, z části již rozpadlé. Dále byla provedena kontrola odkrytých patek nosných sloupů ocelové konstrukce, u kterých byl taktéž zjištěn technicky nevyhovující stav. Byl pozván statik, který konstatoval, že se jedná o havarijný stav a doporučil odstranění celé ocelové konstrukce haly. Na základě vyjádření statika byly stavební práce na úpravách zemědělské haly k 19. 10. 2023 pozastaveny a se zhotovitelem byla podepsána Dohoda o ukončení smlouvy o dílo. Na základě uvedených skutečností nelze plnit smluvní podmínky smlouvy o dílo.
3. Příkazník prohlašuje, že nebude vznášet žádné další finanční nároky z titulu předčasného ukončení příkazní smlouvy dohodou.
Činnosti technického dozoru stavebníka, které nebudou provedeny dle smlouvy o dílo, jsou ve výši 193 600,00 Kč bez DPH.
Činnosti technického dozoru stavebníka, které byly provedeny dle smlouvy o dílo, jsou ve výši 54 400,00 Kč bez DPH.
4. Tato dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží její elektronický originál.
5. Příkazce tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodla Ing. Pavla Svítílová, vedoucí odboru investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/42R/2022 ze dne 6. 4. 2022.
6. Tato dohoda bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Příkazník prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této dohodě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede příkazce, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této dohody byla zaslána příkazci do datové schránky ID k2gwp8n /na e-mail: stichova@correct-bc.cz.
7. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
8. Ing. Pavla Svítílová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tuto smlouvu na základě svěření ze dne 20. 4. 2022.

V Ústí nad Labem dne 28. 03. 2024

V Ústí nad Labem dne 27. 03. 2024

.....
Příkazce
Ústecký kraj
Ing. Pavla Svítílová
vedoucí investičního odboru

.....
Příkazník
Correct BC, s.r.o.
Ing. Petr Dlouhý
jednatel společnosti