

**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č.j.: SNPCS 00943/2024, SML 2024/18**

**SANACE SKÁLY A OPRAVA STŘECHY HOSPODÁŘSKÉ BUDOVY U OBJEKTU
SPRÁVY NPČŠ, HŘENSKO č.p. 115.**

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

**Článek 1.
Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel:** Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem: Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46
IČO: 06342477
DIČ: CZ06342477
Zastoupená: Ing. Petrem Křížem, ředitelem (dále jen objednatel)
- 1.2. Zhotovitel:** NEJVYS s.r.o.
Se sídlem: Svatojakubská 46, Ústí nad Labem 403 22
zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem C 40994 KSUL
IČO: 09609466
DIČ: CZ09609466
bankovní spojení: Moneta Money bank
č.úctu: 235 241 749/ 0600
zastoupený: Vojtěchem Rokošem, jednatelem (dále jen dodavatel)


Smluvní strany se dohodly na novém znění odstavce 3.1 v článku 3, 5.9, 5.10 a 5.11 v článku 5. Při realizaci stavebních prací byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani je nemohl předvídat.

1	Položka	CENA
1	Realizace dohodnutá původní smluvní cena	247 421,00 Kč bez DPH
2	Vícepráce (změnový list 1, viz. příloha tohoto dodatku smlouv	92 500,00 Kč bez DPH
3	Celková cena na realizaci včetně víceprací bez DPH	339 921,00 Kč bez DPH
4	Vyše DPH	71 383,41 Kč
5.	Celková cena na realizaci včetně víceprací s DPH	411 304,40 Kč s DPH

- 5.9. Tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 5.10. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
- 5.11. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha č.1 Změnový list

Ostatní ujednání smlouvy se nemění

V Krásné Lípě dne 3.4.2024



Národního parku
České Švýcarsko
407 46 Krásná Lípa
DIČ: CZ06342477

za objednatele

Mgr. Milena Nagelová
Vedoucí oddělení ekonomiky
Správy Národního parku České Švýcarsko

V Ústí nad Labem dne 28.3.2024


NEJVYS
VÝŠKOVÉ PRÁČNÍ
HOROLEZEC
Tel. 720 485 28
mail: roksovojtch@seznam.cz


za zhotovitele

Vojtěch Rokos
jednatel
NEJVYS s.r.o.

NEJVYS s.r.o.
Svatojakubská 46
403 22 Ústí nad Labem

Vojtěch Rokoš
Svatojakubská 46
403 22 Ústí nad Labem



s pomocí horolezecké techniky
a ustátní stavební práce

IČO: 09609466
DIČ: CZ09609466

Cenová nabídka číslo 8/2023

ZMĚNOVÝ LIST 1. K SMLOUVĚ O DÍLO SNPCS 00943/22024, SML 2024/18

Objednatel:	Správa Národního parku České Švýcarsko	Datum platnosti:	30.04.2024
Jméno:	Jan Šafránek	Datum vystavení:	22.03.2024
Adresa:	Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa	Datum realizace:	jaro 2024
Telefon:	+420 737 276 850	Datum splatnosti:	
Email:	j.safranek@npcs.cz		
IČO:	06342477		

položka	popis prací/materiálu	cena bez DPH	cena s DPH
1	Vytvoření pevných bodů pro práci ve výškách	350,00 Kč	423,50 Kč
2	Montáž, demontáž záchytného systému	350,00 Kč	423,50 Kč
3	Zakrytí přilehlých ploch	350,00 Kč	423,50 Kč
4	Postupné odvětvení, kácení stromu	6 850,00 Kč	8 288,50 Kč
5	Rozsortimentování těl stromů	2 100,00 Kč	2 541,00 Kč
6	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou 25 m3	82 500,00 Kč	99 825,00 Kč
		92 500,00 Kč	111 925,00 Kč

Zhotovitel se dále zavazuje dodržováním technologických postupů a pravidel BOZP. Při realizaci bude využito horolezecké techniky školenými pracovníky pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Zhotovitel odpovídá v místě stavby za bezpečnost práce a používání požárních předpisů ve smyslu příslušných ČSN. Potvrzení této objednávky s použitím jako smlouva o dílo.

Razítko a podpis objednatele

