

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. února 2024

Objednatel

město Bystřice nad Pernštejnem

zastoupené Martinem Horákem, starostou města
sídlo: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 00294136

DIČ: CZ00294136

bankovní spojení: KB a.s., 9005-723751/0100

e-mail: posta@bystricenp.cz

dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel

Martin Kaňka

Zvole 154

Zvole, 592 56

IČ: 74508466

DIČ: CZ8805185312

bankovní spojení: KB a.s., 107-8281600227/0100

e-mail: kanka.martin@seznam.cz

dále jen „Zhotovitel“

uzavírají tento **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“)**:

I. Účel a předmět Dodatku

Zhotovitel provedl v souladu se zněním smlouvy o dílo zemní práce a pokládku chrániček pro optickou datovou síť v rozsahu, v jakém nebyla stavba Optická síť města Bystřice nad Pernštejnem, etapa 2023 dokončena předešlým dodavatelem a dle článku II. smlouvy vyčíslil jejich cenu částkou 312.104,27 Kč, která mu byla na základě vystavené faktury uhrazena.

Pro úplné dokončení stavby Optická síť města Bystřice nad Pernštejnem, etapa 2023 je třeba ještě provést specializované práce zahrnující zejména dodání a záfuk optických kabelů a svařování optických vláken. Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu Dodatku.

Smluvní strany tímto ujednávají provedení díla v rozsahu Přílohy č. 1.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

II. Ostatní ujednání

Dodatek byl schválen starostou města na základě směrnice 1/2022 O evidenci smluv a objednávek dnem jejího podpisu.

Přílohy: Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Bystřice nad Pernštejnem dne *dle data elektronického podpisu*

Objednatel:

Zhotovitel: