

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0290/U5600/21 (objednatele)

č. 1112/2022/01 (zhotovitele)

ze dne 24.4.2023

na provedení stavebních činností
„SZNR – obnova a zkapacitnění nízkotlaké ČS Baně“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.

se sídlem: Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10

zastoupená:

IČO: 625 85 193

DIČ: CZ62585193

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 33771

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební činnosti a dodávky související se změnou řešení rekonstrukce ATS. S dodatečnými stavebními činnostmi a dodávkami souvisí změna ceny díla.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nový odstavec 3.1.1 který zní:

„3.1.1 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební činnosti a dodávky:

- demontáž potrubí vč. ruční klapky
- zkrácení stávajícího potrubí
- nerez T kus
- osazení nové klapky s ruční pákou DN 80
- osazení sestavy armatur – montážní vložka, filtr, redukční ventil

- osazení mezipřírubovou klapkou DN 100
- montáž potrubí
- ostatní náklady

2. Ustanovení čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se rozšiřuje o nový odstavec 6.1.1, který zní:

„6.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 činí bez DPH **360 195,67 Kč**“

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	3 573 856,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	360 195,67 Kč
Celková cena bez DPH	3 934 051,67 Kč
DPH 21%	

Položkový soupis dodatečných stavebních činností a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma Smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze Smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 – Položkový soupis dodatečných stavebních činností

Za objednatele,
V Praze, dne

Za zhotovitele,
V Praze, dne
